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Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o problematice získávání elektrické energie z 
obnovitelného zdroje energie - přírodních surovin, konkrétně biomasy, a to 
prostřednictvím zařízení vyrábějící energii - bioplynové stanice. Teoretická část je 
zaměřena na možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů, rozbor legislativních 
opatření souvisejících jak s problematikou energetiky, tak i se založením společnosti s 
ručením omezeným, dále na postupy pro realizaci záměru a možnosti financování – 
dotace a dlouhodobé bankovní úvěry.  Navazující analytická část se zaměřuje na 
konkrétní identifikaci okolí, příležitostí a rizik spojených s navrhovaným záměrem. V 
návrhu je podrobně zpracován podnikatelský záměr s cílem založení společnosti BS 
Cerekvice nad Loučnou s.r.o., jejíž činnost bude zaměřena na výstavbu a provoz 
bioplynové stanice, produkující elektrickou energii a teplo. 
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analýza, analýza obecného okolí, Porterův model konkurenčního prostředí, Analýza 
vnitřního prostředí, projekt, elektrická energie, teplo. 
 
 
 
 
 
Abstract 
This diploma thesis deals with harvesting electrical power from renewable resources - 
natural raw materials, specifically from biomass, by means of energy producing 
equipment - biogas station. Theoretical part is focused on possibilities of energy 
production from renewable resources, analysis of administrative measures connected 
both with power engineering legislature and limited company establishing. It deals with 
procedures necessary for implementation of the plan and funding possibilities - grants 
and long term bank loans. Following analytical part is aimed to particular identification 
of surroundings, chances and risks connected with proposed design. Prospectus with the 
objective of establishing limited company BS Cerekvice nad Loučnou, s.r.o. is 
described in the project; this company will be focused on construction and operation of 
biogas station, producing electric power and heat. 
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Úvod 
 
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma vyuţívání obnovitelných zdrojů, 
konkrétně biomasy, pro výrobu energie prostřednictvím bioplynové stanice. Dle mého 
názoru bioplynová stanice představuje značný přínos pro rozvoj venkova a zemědělství, 
přispívá k zlepšení ţivotního prostředí v dané oblasti a rovněţ má kladný dopad na 
zaměstnanost, proto jsem se rozhodl ve své práci popsat princip fungování tohoto 
zařízení, včetně moţností jeho financování a uvedení souvisejících legislativních 
předpisů.  
Pro potřeby výroby elektrické a tepelné energie je vhodné zaloţit společnost s ručením 
omezeným, rozhodl jsem se tedy popsat vznik BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o., která 
danou stanici vystaví a bude provozovat. Součástí předkládané práce tak není jen 
problematika energetického charakteru, ale také oblasti související se zaloţením 
společnosti, jejím vyuţitím a řízením s ohledem na aktuální legislativní rámce. 
Nedílnou součástí jsou analýzy, které jasně definují postavení společnosti, její slabé a 
silné stránky a moţné příleţitosti, ale i hrozby, které mohou být za určitých podmínek 
likvidační. 
Při zpracování biomasy, jejíţ definice jsou uvedeny v teoretické části této práce, je 
nejdůleţitějším vznikajícím produktem bioplyn, dále pak digestát, fugát. Digestát lze 
uţívat jako hnojivo. Bioplyn je dále zpracováván v kogeneračních jednotkách a vzniklá 
elektřina je dále distribuována do rozvodné sítě. Vznikající teplo, které je vedlejším 
produktem, je také moţné vyuţít a lokálně jej distribuovat např. k vytápění objektů. 
V rámci států Evropské unie je čím dál větší poptávka po alternativních zdrojích 
energie, avšak spousta z vyuţívaných zařízení má značná omezení, ať jsou to 
legislativní ustanovení (sluneční elektrárny) či klimatické podmínky (větrné a vodní 
elektrárny). Z těchto důvodů se dle mého názoru otvírá cesta vyuţití biomasy. V letech 
2002 aţ 2009 se zvýšil počet bioplynových stanic na území České republiky více neţ 
dvacetkrát. Je to zejména díky tomu, ţe materiály zpracovávané tímto zařízením jsou 
široce dostupné, vznikající teplo přímo vyuţitelné a sekundární produkty jednoduše 
navratitelné zpět do přírody, ať se jiţ jedná o zmiňovaná hnojiva, či odpadní vody, a 
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navíc je umístění stanic vhodné do téměř jakéhokoliv prostředí. Na rozdíl od jiných 
alternativních zdrojů neočekáváme v budoucnu příliš výrazné změny v související 
legislativě a tím ani markantní změny ve výkupních cenách. 
Vyuţívání alternativních zdrojů energie, jejich vyhledávání, zpracování a uţití se mi 
z důvodů výše uvedených zdá jako nejen zajímavé téma pro zpracování této diplomové 
práce, ale i pro realizování projektu jako takového. 
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1 Vymezení problémů a cílů práce 
 
Jak jsem jiţ uvedl v úvodu mé diplomové práce, vidím v obnovitelných zdrojích energie 
velký potenciál. Po prostudování souvisejících dokumentů a získání potřebných 
informací, se mi z nich jako nejvýhodnější jeví získávání energie zpracováním biomasy 
v bioplynových stanicích a to i vzhledem k současnému trendu ekologického smýšlení 
celé Evropské unie.  
Problémem při vyřizování souvisejících administrativních úkonů můţe být poměrně 
obsáhlá legislativa, ekonomická situace na trhu a v neposlední řadě lidský faktor.  
V rámci vypracovaných analýz jsem se však snaţil uvedené problémy konkrétně a jasně 
vydefinovat a pokud moţno se jim vyhnout. 
Hlavním cílem mé práce je provedení podnikatelského záměru, tedy zaloţení 
společnosti s ručením omezeným, která bioplynovou stanici vybuduje a bude ji i 
provozovat. Jako prostředek k naplnění tohoto cíle vyuţiji několika analýz (jimiţ jsou 
např. analýzy SLEPTE, Porterův model konkurenčních sil, analýza vnitřního prostředí 
či marketingový mix, atd.), následně zpracuji silné a slabé stránky, příleţitosti na trhu a 
potenciální hrozby a vzniklé výstupy vyuţiji, tak aby chod společnosti a tím i provoz 
stanice nic neohroţovalo.  
Dílčími cíly práce sestavení finančního plánu společnosti a určení bodu zvratu, doby a 
míry návratnosti investic.  
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2 Teoretická východiska práce 
 
V současné době existuje mnoho různých zdrojů, které člověk vyuţívá pro výrobu 
energie. Ve své diplomové práci se budu věnovat především oblasti získávání elektřiny 
a tepla s vyuţitím přírodních surovin, tedy rostlinných a ţivočišných sloţek, které jsou 
označovány jako biomasa. Mezi zařízení vyrábějící energii z biomasy řadíme např. 
bioplynové stanice, jejíţ principy, procesy a fungování jsou popsány v následujících 
kapitolách. 
Činnostem v energetice se věnuje řada českých zákonů a vyhlášek, jako jsou například 
zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) či 
zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) atd.  
V rámci zpracování mého podnikatelského plánu dojde, jak jiţ bylo v úvodu 
vysvětleno, také k zaloţení obchodní společnosti s ručením omezeným. Proto jsem pro 
úplnost provedl rozbor právních předpisů nejen spojených s problematikou výroby 
energie, ale i těch, které jsou spojeny se vznikem daného podnikatelského subjektu, 
především se jedná o zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, Obchodní zákoník a zákon 
č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, a které řeší výstavbu a provoz bioplynové 
stanice. 
Teoretická část se věnuje popsání potřebných analýz, kterých bude následně vyuţito pro 
zhodnocení prostředí uvnitř a v okolí podniku, jeho silných a slabých stránek, hrozeb a 
příleţitostí vzniklých společnosti na trhu, ale i konkrétnímu vydefinování postupu 
vybudování bioplynové stanice a nastínění činností prováděných v jednotlivých fázích 
realizace výstavby a provozu stanice. V souvislosti s uvedenými administrativními 
kroky rovněţ nedílně souvisí zajištění moţnosti financování, jako jsou profinancování 
vlastními zdroji, či vyuţití dotačních titulů či úvěrů. 
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2.1 Obnovitelné zdroje energie (OZE) 
 
Jako obnovitelné zdroje energie dále jen „OZE“ jsou označovány přírodní zdroje, které 
mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat. 
K obnově dochází samovolně nebo za přispění práce člověka. V celosvětovém měřítku 
představují OZE 13,7%  produkce světových energií. První polovinu tvoří hydroenergie 
(6,6%), zemědělské produkty, dřevěné uhlí a dřevo tvoří téměř celou druhou polovinu 
(6,4%). Vyuţitím alternativních zdrojů energie na úkor fosilních paliv dochází 
k podstatnému sniţování emisní zátěţe vznikající při výrobě elektrické energie.1 Pro 
bliţší specifikování uvádím několik definic OZE. 
Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
definuje OZE: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 
energie, jimiţ jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, 
energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 
plynu, energie kalového plynu a energie bioplyn.“2 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou 
vymezuje obnovitelný zdroj energie následovně: „Obnovitelnými zdroji energie se 
rozumějí obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální 
energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren 
odpadních vod a bioplyny)“3 
 V České republice má výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů značná 
legislativní omezení (cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, vyhlášky 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti 
obsahu územní energetické koncepce a další). Mezi zdroje vyuţívané na území naší 
                                                          
1
 NAZELENO.CZ. Obnovitelné zdroje energie [online]. 2008 [cit. 2011-02-05]. Dostupné z WWW: < 
http://www.nazeleno.cz/obnovitelne-zdroje-energie.dic>. 
2
 Česká republika. Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie [online]. 
2000 [cit. 2011-02-18]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-180-2005-
sb-a-souvisejici-predpisy>. 
3
 Evropský parlament, Rada. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 
podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou [online]. 2001 
[cit.2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:CS:NOT>. 
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republiky řadíme zejména biomasu, sluneční energii, energii vody a větru, principy 
těchto uţívaných výrobních mechanizmů jsou následující:  
 
2.1.1 Biomasa  
 
V dnešní době se biomasa dostává do popředí mezi obnovitelnými zdroji nejen v České 
republice, ale i ve světě. Mezi nejčastěji vyuţívanou surovinu lze řadit štěpku (odpad 
vznikající při zpracování dřeva), která se slouţí jako palivo v tepelných elektrárnách. 
Sloţky vzniklé v zemědělství (plodiny, zemědělský odpad) jsou vyuţívány jako 
suroviny pro výrobu energií v bioplynových stanicích. Z hlediska ochrany ţivotního 
prostředí je povaţována biomasa za neutrální palivo, mnoţství oxidu uhličitého 
uvolňované při spalování je přibliţně stejné jako mnoţství oxidu uhličitého 
spotřebované fotosyntézou při růstu samotné biomasy. Obsah síry, popelovin a oxidu 
dusíku je v porovnání s fosilními palivy zanedbatelné. Vyuţívání tohoto typu 
obnovitelného zdroje má rovněţ strategický význam pro rozvoj zemědělství, lesnické 
činnosti a rozvoje venkova.  
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/ES vymezuje biomasu: „Biomasou se 
rozumí biologicky rozloţitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a ţivočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a 
rovněţ biologicky rozloţitelná část průmyslového a komunálního odpadu.“4  
V oblasti vyuţití biomasy, kde dochází ke sníţení energie, která z biomasy odchází ve 
formě metylesteru a butanolu, který je dále vyuţíván během výroby pohonných látek  a 
odpočtu biohmoty, která je následně vrácena do půdy, lze teoreticky počítat s výkonem 
okolo 1 050 MW elektrické energie na území České republiky.5 Část vyrobené tepelné 
energie se spotřebovává při provozu výrobního zařízení, zejména pro proces sušení, 
skladování. Nedílnou součástí výroby elektrické energie z biomasy je také vznik 
                                                          
4
 Evropský parlament, Rada. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 
podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou [online]. 2001 
[cit. 2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:CS:NOT>. 
5
 VLK, V. Obnovitelné zdroje energie. Biom.cz [online]. 2009-03-25 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z 
WWW:<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-energie>. ISSN: 1801-2655. 
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odpadního tepla, které má další vyuţití např. zajištění stálých teplotních podmínek, 
zabezpečujících správný chod a průběh reakce v jednotlivých částech bioplynové 
stanice. Větší část tepla je však moţno distribuovat a nabídnout jiným subjektům 
k vyuţití (vytápění). 
 
Obrázek 1:Vývoj výkupních cen pro elektřinu vyrobenou z bioplynu  
Zdroj: BECHNÍK, B. TBZ info [online]. 22.11.2010 [cit. 2011-02-04]. Obnovitelné zdroje energie - vývoj výkupních cen. Dostupné 
z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/6950-obnovitelne-zdroje-energie-vyvoj-vykupnich-cen>. ISSN 1801-4399. 
 
Na prvním obrázku je graf, který znázorňuje vývoj výkupních cen elektřiny vyrobené 
v různých druzích bioplynových stanicích. V mé práci popisovaná stanice spadá do 
kategorie AF1 od roku 2008 (červené označení). Dle uvedených hodnot je tedy patrná 
stálost výkupních cen, dá se však očekávat drobná regulace a následné sníţení. Pro rok 
2011 je výkupní cena Energetickým a regulačním úřadem stanovena na 3,55 – 4,12 
Kč/kWh, dle typu bioplynových stanic.  
 
2.1.2 Sluneční energie 
 
Fotovoltaika je technika umoţňující výrobu elektrické energie přímo ze slunečního 
záření a to prostřednictvím solárních článků a fotovoltaického efektu. V březnu roku 
2005  vešel  v  platnost  Zákon  č. 180/2005  Sb.,  o podpoře  výroby   elektřiny               
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 
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vyuţívání obnovitelných zdrojů), který upravuje v souladu s právem Evropských 
společenství způsob podpory výroby elektřiny z   obnovitelných  zdrojů energie a z 
důlního plynu      z uzavřených dolů a výkon státní  správy a práva a povinnosti 
fyzických a právnických osob s tím spojené. V návaznosti na vydání tohoto zákona 
zaţívala elektrická energie vyrobená pomocí solárních panelů značný rozmach a to 
především z důvodu velmi rychlé návratnosti investic, která je způsobena vyššími 
výkupními cenami, v porovnání s ostatními obnovitelnými zdroji, ale také sniţující se 
cenou komponentů nutných pro výstavbu tohoto zařízení. V současné době však 
dochází k omezení boomu tohoto typu výroby elektrické energie a to zejména formou 
zdanění a jiných legislativních opatření, která byla zavedena pro ochranu distribuční sítě 
před přetíţením za slunečného počasí a pro stabilizaci cen elektrické energie pro 
spotřebitele a v neposlední řadě úspor státního rozpočtu. V roce 2010 byla schválena 
novela, která stanovila, ţe elektřina ze slunečních elektráren, uvedených do provozu 
v roce 2009 a 2010, bude podléhat po dobu tří let dani ve výši 26 procent. Další 
omezení bylo stanoveno prostřednictvím zdaněním bezplatných emisních povolenek a 
zvýšením poplatku za zábor zemědělské půdy. Pro rok 2011 bude omezení pro solární 
elektrárny ještě markantnější. Energetický a regulační úřad sníţil pro tento rok výkupní 
cenu za megawatthodinu u votovoltaických zařízení z původních 12 150 Kč na 
současných 5 500 Kč za MWh.6       
 
2.1.3 Energie větru 
 
Větrné elektrárny vyuţívají sílu větru k roztočení vrtule, která je dále připojena na 
elektrický generátor. Energie větru je na území naši země omezena povětrnostníma 
podmínkami. Vhodné lokality pro umístění zařízení jsou převáţně ve vyšších 
nadmořských výškách. Vyuţitelný výkon by mohl pokrýt maximálně 6% potřebného 
                                                          
6
 NAZELENO.CZ. Solární elektrárny 2011 [online]. 2008 [cit. 2011-02-05]. Dostupné z WWW: < 
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/solarni-elektrarny-2011-domaci-instalace-maji-stale-
smulu.aspx>. 
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mnoţství spotřeby elektrické energie na území České republiky. Návratnost se pohybuje 
v horizontu 15 let.
7
  
 
2.1.4 Energie vody 
 
Vodní elektrárna je zařízení vyrábějící elektřinu pomocí přeměny energie vody na 
elektrickou energii. Nedostatek vodních toků a slabý průtok omezují výrobu z vodních 
zdrojů v České republice pouze na přibliţně 50 MW, to i při vyuţití všech toků, na které 
lze instalovat technologii pro výrobu elektrické energie. Návratnost investic v oblasti 
vyuţití vodních zdrojů je podobná jako u energie získávané z větru.8 
 
 
Obrázek 2: Růst nákladů na jednotlivé kategorie zdrojů energie  
Zdroj: BECHNÍK, B. TBZ info [online]. 18.1.2010 [cit. 2011-02-05]. Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny. Dostupné z 
WWW: <http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/6184-podpora-obnovitelnych-zdroju-a-cena-elektriny>. ISSN 1801-4399. 
 
Na obrázku č. 2 je znázorněn vývoj nákladů na podporu výroby elektrické energie 
z jednotlivých zařízení vyuţívající obnovitelné zdroje energie. Vysoká výkupní cena a 
příznivá situace na trhu s technologiemi, jak jiţ bylo zmíněno, zapříčinily markantní 
                                                          
7
 VLK, V.: Obnovitelné zdroje energie. Biom.cz [online]. 2009-03-25 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z 
WWW:<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-energie>. ISSN: 1801-2655. 
8
 NAZELENO.CZ. Obnovitelné zdroje energie [online]. 2008 [cit. 2011-02-05]. Dostupné z WWW: < 
http://www.nazeleno.cz/obnovitelne-zdroje-energie.dic>. 
21 
 
nárůst prostředků vkládaných do votovoltaických zařízení. Ostatní zařízení na výrobu 
elektřiny z OZE vykazují v posledním sledovaném období také nárůst vkládaných 
finančních prostředků, ten je ovšem způsoben potřebou splnit nařízení a poţadavky ze 
strany Evropské Unie vztahujících se k vyuţití obnovitelných zdrojů. 
Graf č. 1 uvádí srovnání maximální výkupní ceny elektrické energie v korunách za 1 
MWh. U sluneční energie je vyuţito výkupní ceny ze zařízení s celkovým výkonem 
vyšším neţ 100 MWh. U slunečních zařízení s výrobou energií do 30 MWh je výkupní 
cena stanovena na 7 500,- za jednotku. Pro výkonové srovnání s bioplynovými 
stanicemi je ovšem nutno vycházet s výkonnějšími fotovoltaickými zařízeními, u 
kterých je výkupní cena stanovena na 5 500,-/MWh. 
 
 
Graf 1: Srovnání výkupních cen Kč/MWh  
Zdroj: Vlastní zpracování dle Česká republika. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010. In Cenová 
rozhodnutí ERU. 2010, s. 1-9. Dostupný také z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/predpisy-ktere-stanovuji-vysi-
regulovanych-cen-aktualni-cenova-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu#p584>. 
 
Zhledem k tomu, jak jiţ bylo uvedeno, zásahem vlády České republiky dochází v roce 
2011 ke značnému sníţení počtu instalovaných nových fotovoltaických zařízení na 
území České republiky. Od počátku roku 2011 do konce března 2011 se v porovnání se 
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stejným obdobím v roce 2010 sníţil počet připojených zařízení o 97%.9 Energie 
získávaná z vody a větru má také svá omezení v podobě vlivu přírodních podmínek, je 
tedy patrná budoucnost vyuţívání energie z biomasy. Potencionálně by se v budoucnu 
na území České republiky mohlo z biomasy vyrábět aţ 20 krát více elektřiny neţ ve 
vodních elektrárnách. I tento způsob má bohuţel svá omezení a to ve vyuţití 
zemědělských plodin pro vlastní výrobu energií, které na úkor výroby potravin skončí 
z ekonomických důvodů v siláţních jámách. 
 
 
2.2 Bioplynová stanice 
 
Bioplynová stanice (dále také BS) je zařízení, které získává energii z biomasy ve formě 
bioplynu za pouţití procesu anaerobní digesce. Anaerobní digesce (lze rovněţ uţít 
výraz anaerobní fermentace) zapříčiňuje vznik plynu při rozkladu organických látek 
(hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádrţích bez přístupu kyslíku.  
V bioplynových stanicích se nejčastěji zpracovává k rozkladu kejda (tekuté a pevné 
výkaly zvířat), slaměný hnůj, fytomasa, odpady z rostlinné výroby, kaly z čistíren 
odpadních vod a biologicky rozloţitelný komunální odpad. 
Bioplynové stanice lze rozdělit do tří kategorií dle zpracovávaného materiálu. První 
kategorií jsou BS průmyslového typu zpracovávající rizikové vstupy (jateční odpad a 
kaly). Druhou kategorií jsou komunální BS, které vyuţívají komunální bioodpad 
(například z údrţby zeleně). Poslední, v mé práci vyuţívanou kategorií, jsou BS 
zemědělského typu, které zpracovávají suroviny zemědělské prvovýroby a cíleně 
pěstovaných plodin.10 
 
                                                          
9
 Energetický regulační úřad : Sluneční elektrárny, stav k 1.4.2011 [online]. 11.4.2011 [cit. 2011-04-17]. 
Dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/>. 
10
 BAČÍK, O: Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu. Biom.cz [online]. 2008-01-14 [cit. 
2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplynove-stanice-technologie-
celonarodniho-vyznamu>. ISSN: 1801-2655. 
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Obrázek 3: Zařízení bioplynové stanice 
Zdroj: http://www.agromont.cz/cs/11/section-40/energetika-bioplynove-stanice.htm 
 
Proces, kdy se tyto látky přeměňují na anorganické látky a plyn, probíhá díky 
mikroorganizmům - anaerobním bakteriím (pracují bez přístupu vzduchu). Celá 
přeměna probíhá ve čtyřech fázích: 
1. Hydrolýza – štěpení makromolekulárních organických látek na menší části 
2. Acidogeneze – následné štěpení na kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík 
3. Acetogeneze – tvorba oxidu uhličitého, vodíku a kyseliny octové 
4. Methanogeneze – smíšením oxidu uhličitého, vodíku a kyseliny octové vzniká 
methan. 
Proces anaerobní digesce probíhá na tzv. lince bioplynové stanice. Na jejím počátku je 
umístěna přípravná nádrţ, kde se skladuje vstupní surový materiál. Následně dochází 
k přesunu potřebného mnoţství do fermentoru, ve kterém dochází k samotné anaerobní 
digesci. Pro správný průběh procesu je nutné zajistit stálé podmínky, kterými jsou 
striktní anaerobní prostředí, optimální pH, stálá teplota a vhodné sloţení substrátu. 
Vznikající bioplyn, který tvoří methan a oxid uhličitý, je jímán do zásobníku a 
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upravován pro další vyuţití. Obsah methanu se pohybuje v rozmezí 50 a 75%. 
Upravený plyn se dále vyuţívá v kogeneračních jednotkách.11   
Mimo plyn produkuje anaerobní digesce další sloţky. První je digestát, pevný zbytek 
vloţeného materiálu se sníţeným obsahem rozloţitelných látek. Pokud splňuje 
parametry stanovených vyhláškou č. 382/2001 Sb. v platném znění, o podmínkách 
pouţití upravených kalů v zemědělské půdě, lze tento odpad vyuţít jako hnojivo. 
Druhou odpadní sloţkou je fugát - odpadní voda, která je odváděna do čistírny 
odpadních vod. 
 
Obrázek 4: Bioplynová stanice využívající anaerobní fermantace  
Zdroj: http://www.tenza.cz/cz/aktivity/provadeni-staveb/ekologicke-stavby/bioplynove-stanice/ 
 
Na následujícím schématu č. 1 je zjednodušeně znázorněn proces získávání elektrické 
energie od zemědělské produkce aţ po distribuci vyrobené energie do sítě. Popsány jsou 
pouze základní kroky vedoucí od dodavatele přes výrobní postup aţ po odběratele. 
 
                                                          
11
 Nazeleno.cz: Bioplynová stanice [online]. 2008 [cit. 2011-02-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.nazeleno.cz/bioplynova-stanice.dic>. 
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Schéma 1: Zjednodušený proces při výrobě elektrické energie v BS  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Dalším produktem, kromě plynu, digestát a fugát, vznikajícím v bioplynové stanici je 
teplo. Výkupní cena digestátu neboli hnojiva je stejně jako tepla závislá na poptávce. 
Cena vzniklého hnojiva bývá často uváděna na úrovni 50 Kč za tunu, teplo je moţné 
distribuovat v hodnotě 250 Kč za GJ.12  
Bioplynové stanice představují značný přínos pro rozvoj venkova a zemědělství na 
území republiky. Nejenţe přispívají k zlepšení ţivotního prostředí v dané oblasti, ale 
rovněţ mají kladný dopad na zaměstnanost. Zemědělcům se naskytuje moţnost 
stabilního dlouhodobého prodeje zemědělských surovin do výrobních zařízení, ale 
rovněţ mohou sami bioplynové stanice provozovat. Dle odhadů by na našem území do 
roku 2020 mohlo být v provozu více neţ 500 zařízení tohoto typu o celkovém 
energetickém výkonu 417MWh. V daném případě by došlo k vyuţití bezmála 240 000 
hektarů zemědělské půdy pro plodiny vyuţitelné v BS.13  
V roce 2002 bylo na území České republiky v provozu pouze šest BS s celkovým 
instalovaným výkonem 2,92MWh. O sedm let později, v roce 2009, bylo jiţ 123 
funkčních stanic o výkonu 56,1MWh.14  
                                                          
12
 DVOŘÁČEK, Tomáš: Ekonomika bioplynových stanic pro zpracování BRO. Biom.cz [online]. 2010-07-19 
[cit. 2011-03-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomika-bioplynovych-
stanic-pro-zpracovani-bro>. ISSN: 1801-2655. 
13
 ČTK. TBZ info [online]. 18.3.2011 [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: <http://energie.tzb-
info.cz/107537-v-cr-muze-byt-v-roce-2020-vice-nez-500-bioplynovych-stanic>. ISSN 1801-4399. 
14
 Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využit [online]. 2010 [cit. 2011-03-
09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/obrazek/pocet-bioplynovych-stanic-v-cr-a-instalovany-el-
vykon-v-roce-2009-zdroj-eru>. 
26 
 
 
Obrázek 5: Bioplynové stanice na území ČR 
Zdroj: Biom.cz : Mapa biopynových stanic [online]. 2010 [cit. 2011-02-13]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/produkty-a-
sluzby/bioplynove-stanice>. 
Na obrázku jsou znázorněny bioplynové stanice na území České republiky. Je zřetelné, 
ţe se výstavba soustředila převáţně do jihočeského, západočeského regionu a na 
Vysočinu.  
 
 
2.3 Legislativní opatření 
 
Výroba elektrické a tepelné energie v bioplynových stanicích je značně ovlivněna 
legislativními opatřením. V mé práci budou legislativní nařízení rozšířena o oblast 
zaloţení a chod společnosti s ručením omezeným. Dále jsem se zabýval právními 
předpisy vztahujícími se na úpravu a moţný prodej hnojiv na český trh. 
 
2.3.1 Legislativní opatření vztahující se k založení společnosti s ručením 
omezeným 
 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, definuje různé obchodních 
společností: Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost                 
s ručením omezeným a Akciová společnost. Po prostudování podmínek zakládání a 
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fungování všech uvedených společností, jsem si pro svůj projekt vybral zaloţení 
společnosti s ručením omezeným, neboť svým charakterem nejvíce vyhovuje mým 
poţadavkům, mezi které řadím především finanční náročnost spojenou se vznikem 
společnosti a způsob ručení. Pro její zaloţení je zapotřebí vykonat několik úkonů. 
Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, která musí 
dle § 110 obchodního zákona obsahovat: název firmy a sídlo společnosti, určení 
společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého 
společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu a další údaje, které vyţaduje zákon. 
V tomto dokumentu je dále stanoven způsob sloţení vkladů. V obchodním zákoně tento 
bod popisuje § 60. Nejčastěji se vyuţívá bankovní účet, který je zaloţen v bance, která 
následně vydá potvrzení o sloţení vkladu. S vloţenými vklady můţe společnost, po 
svém vzniku, volně disponovat. 15 
Dalším krokem pro zaloţení společnosti je získání ţivnostenského listu, které upravuje 
zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
jeho získání musí dojít k ohlášení ţivnosti, a to na místně příslušném ţivnostenském 
úřadě prostřednictvím formuláře „Ohlášení ţivnosti pro právnickou osobu“ společně 
s poţadovanými přílohami. Pokud jsou popsané dokumenty předány kompletní a bez 
chyb, ţivnostenský úřad vystaví ţivnostenský list do 15 dnů od předání.16 
Mezi náleţitosti uvedené v ohlášení patří především obchodní jméno a sídlo 
společnosti, identifikace statutárního orgánu, předmět podnikání, identifikační číslo, 
datum zahájení ţivnosti.  
Do příloh k ohlášení je zapotřebí dle § 46 odst. 2 přiloţit výpis z rejstříku trestů 
odpovědného zástupce, doklad o způsobilosti odpovědné osoby, doklad o zaloţení 
právnické osoby, doklad o zaplacení správního poplatku.17 
Následuje zápis společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podepisují všichni 
jednatelé a musí být úředně ověřen. Podepsaný dokument se podává u příslušného 
                                                          
15
 Česká republika. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. [cit. 2011-02-17]. Dostupné z 
WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>. 
16
 Česká republika. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [online]. [cit. 2011-02-15]. 
Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/>. 
17
 Česká republika. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [online]. [cit. 2011-02-15]. 
Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/>. 
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rejstříkového soudu. Přílohami dokumentu jsou společenská smlouva, ţivnostenské 
listy, potvrzení o uţívání místností, doklad o vloţení vkladu, výpis z rejstříku trestů za 
kaţdého jednatele a čestné prohlášení jednatelů o způsobilosti.    
Dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku dochází k jejímu vzniku. Od tohoto 
okamţiku má společnost povinnost zaregistrovat se u příslušného finančního úřadu a 
vést účetnictví. 
 
2.3.2 Legislativní opatření vztahující se k výrobě a distribuci elektrické energie 
 
Pro společnosti podnikající v oblasti energetiky je základním právním předpisem zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který zpracovává předpisy 
Evropského společenství a upravuje je k pouţití na území České republiky v oblasti 
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Stěţejní krokem pro podnikatele v oblasti 
energetiky je získání licence (státního povolení), která je podmínkou pro působení na 
trhu s energiemi, coţ vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb. Licence se uděluje na dobu 25 
let Energetickým regulačním úřadem a vztahuje se na výrobu, přenos a distribuci 
elektřiny, plynu a tepla. Dle § 5 musí osoba ţádající o udělení licence doloţit finanční a 
technické předpoklady ke způsobilosti činnosti.18   
Pro provoz bioplynové stanice, zařízení vyuţívající obnovitelné zdroje energie, je 
rovněţ velice důleţitý zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů (OZE). Účelem zákona je v zájmu ochrany ţivotního prostředí 
podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, zajištění zvyšování podílu OZE na 
spotřebě energetických zdrojů, přispění k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů a 
vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle České republiky, který nás 
zavazoval k výrobě 8% z hrubé spotřeby z OZE v roce 2010. Zákon vychází ze 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. 
                                                          
18
 Česká republika. Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy [online]. [cit. 2011-
02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-458-2000-sb-a-souvisejici-
predpisy>. 
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Směrnice obsahuje definici obnovitelných zdrojů, biomasy, ale také státní směrné cíle 
(článek 3), které stanovují státům podíl elektřiny vyrobené z OZE.19 Tato směrnice byla 
následně aktualizována Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů. Nejdůleţitějším 
bodem je opět článek 3, který stanovuje národní cíle členských států tak, aby podíl OZE 
na konečné spotřebě ve Společenství v roce 2020 byl jiţ 20%. 20 
Postup, jak stát bude pokračovat v plnění tohoto cíle, popisuje Národní akční plán pro 
energii obnovitelných zdrojů, který jako reakci na směrnici vydalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. V dokumentu je stanoven podíl OZE na hrubé konečné spotřebě 
v roce 2010 ve výši 13,5%.   
Zákon č. 180/2005 Sb. rozlišuje energii vyrobenou v zařízení na tu, která je prodávána 
do sítě za zvýhodněnou cenu a tu, kterou výrobce nedodává do sítě, ale sám spotřebuje 
(zelený bonus). V případě prodeje elektrické energie do distribuční sítě, stanovuje cenu 
Energetický regulační úřad (rozhodnutí č. 2/2010). Výkupní cena je podřízena 
návratnosti investice do 15 let.21 
Dle cenového rozhodnutí č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010 došlo k opětovné úpravě 
výkupních cen elektrické energie vyráběné v bioplynových stanicích. Pro přehlednost 
jsem vývoj výkupní ceny uvedl do tabulky. Ceny jsou uváděny bez DPH. 22 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Výkupní cena v Kč za MWh 2 230 2 270 3 900 4 120 4 120 4 120 
Tabulka 1: Vývoj ceny MWh vyrobené v bioplynové stanici  
Zdroj: Vlastní zpracování dle TBZ info : Výše výkupních cen a zelených bonusů [online]. 8.11.2010 [cit. 2011-03-11]. Dostupné z 
WWW: <http://www.tzb-info.cz/vyse-vykupnich-cen-a-zelenych-bonusu>. ISSN 1801-4399. 
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 Evropský parlament, Rada. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 
podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou [online]. 2001 
[cit. 2011-02-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:CS:NOT>. 
20
 Evropský parlament, Rada. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 
2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [online]. 2001 [cit. 2011-02-11]. Dostupné z 
WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:CS:NOT>. 
21
 Česká republika. Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie [online]. 
[cit. 2011-02-18]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-180-2005-sb-a-
souvisejici-predpisy>. 
22 TBZ info : Výše výkupních cen a zelených bonusů [online]. 8.11.2010 [cit. 2011-03-11]. Dostupné z 
WWW: <http://www.tzb-info.cz/vyse-vykupnich-cen-a-zelenych-bonusu>. ISSN 1801-4399. 
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Vývoj výkupních cen se v roce 2011 ustálil na hodnotě 4 120 Kč za MWh. V nejbliţší 
době by dle dosavadního vývoje situace nemělo dojít k regulaci výroby elektřiny 
z bioplynových stanic, jako se tomu stalo v případě fotovoltaických zařízení.  
Posledním zákonným opatřením je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který 
stanovuje některé opatření pro zvyšování hospodárnosti při nakládání s energií a také 
koncepci Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů 
energie.
23
 
Jednotlivé zákony jsou dále doplňovány vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu a 
Energetického regulačního úřadu.  
Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu upravují především podmínky výroby, 
připojení a měření vyrobené elektrické energie. V oblasti OZE jsou významné zejména 
vyhlášky č. 214 MPO, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou 
hodnoceny jako obnovitelné, a č. 252 MPO, o způsobu výkupu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. 
Mezi vyhlášky důleţité pro bioplynové stanice vydávané Energetickým regulačním 
úřadem řadíme zejména vyhlášku č. 475/2005 Sb., stanovující způsob podpory elektřiny 
vyrobené z OZE, povinnost výkupu, technické a ekonomické parametry a vyhlášku       
č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování mnoţství elektřiny při společném 
spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, která upravuje mnoţství elektřiny 
vyrobené z biomasy.24 
 
2.3.3 Ostatní legislativní opatření vztahující se k výstavbě a provozu bioplynové 
stanice 
 
Pro výstavbu a provoz bioplynové stanice je mimo obchodní zákon a energetické 
zákony rovněţ velice důleţitý zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, stavební zákon a 
související předpisy, které v sobě zahrnují omezení spojená se samotnou stavbou 
                                                          
23
 TBZ info. Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy [online]. [cit. 2011-02-
10]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-
predpisy>. 
24
 TBZ info. Obnovitelné zdroje energie - normy a právní předpisy [online]. 2001 [cit. 2011-02-15]. 
Dostupné z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-obnovitelna-energie>. 
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bioplynové stanice, ale také uvádí termín uvedení do provozu, který je moţný aţ po 
kolaudaci hotové stavby. Mezi další zákony patří zákon č. 563/1991 Sb. v platném 
znění, o účetnictví, zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posouzení vlivu na ţivotní 
prostředí a vyhláška č. 382/2001, o podmínkách pouţití upravených kalů v zemědělské 
půdě upravující podmínky vyuţití digestátu ve formě hnojiva.25 
 
 
2.4 Náležitosti pro vybudování bioplynové stanice 
 
2.4.1 Podnikatelský plán 
 
Za počátku realizace výstavby bioplynové stanice musí být sestaven podnikatelský plán, 
tedy dokument, popisující postup podnikatelského subjektu vedoucí ze současného 
stavu k poţadovanému cíli. Ve stručnosti by měl tento plán popisovat můj záměr, čeho 
hodláme dosáhnout, opatření a nutné kroky, které budu muset v průběhu realizace 
splnit.  
Je vyuţíván jako interní dokument, obsahující vize, mise a cíle společnosti, ale rovněţ 
jako dokument nezbytný pro získání cizích zdrojů financování a dotací.  
Kaţdý podnikatelský plán by měl podávat odpověď na to: „Kde jsem nyní?“, „Kam chci 
jít, či kam se chci dostat?“, „Jakým způsobem toho chci dosáhnout?“ Na tyto otázky by 
měl, po sestavení business plánu, podnikatel znát odpověď. Vţdyť v tomto dokumentu 
se musí ukrývat vize, kterou podnikatel má a chce jí dosáhnout a díky sestavenému 
plánu se mu cesta k ní můţe do né míry rozjasnit.26   
Podnikatelský plán je dokument, kterým oslovujeme finanční sektor v případě, ţe 
budeme chtít zaujmout investora, či si půjčit od banky za účelem rozvoje své 
                                                          
25
 TBZ info. Obnovitelné zdroje energie - normy a právní předpisy [online]. 2001 [cit. 2011-02-15]. 
Dostupné z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-obnovitelna-energie>. 
26
 KORÁB, V, PETERKA, J, REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 
978-80-251-1605-0.  
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podnikatelské myšlenky. Není podstatné, zda se jedná o myšlenku, která je zatím pouze 
v naší hlavě, či o firmu, která jiţ prosperuje pár let a potřebuje kapitál na další růst.27 
Podnikatelský plán lze rozdělit do tří fází (tabulka č. 2) 
Předinvestiční fáze Obsahuje identifikaci podnikatelských 
příleţitostí, moţnosti a příleţitosti 
podnikání na trzích. Dochází k sběru 
informací o moţnostech financování. 
Investiční fáze Dochází k vytvoření právní, finanční a 
organizační struktury, zpracování 
dokumentace, realizaci výběrových řízení, 
získání, realizace stavby a nákup a 
instalace zařízení, odborná způsobilost 
zaměstnanců, zisk povolení a licencí.  
Provozní fáze V průběhu provozu je dosahováno 
činností, které by měly přibliţně 
odpovídat stanoveným plánům (výkon), 
problematikou zůstávají měnící se výnosy 
a náklady oproti hodnotám stanovených 
v první fázi plánu. Tyto změny mohou být 
velice nákladné a mohou mít na chod 
společnosti značný vliv. 
Tabulka 2: Podnikatelský plán 
Zdroj: Vlastní zpracování dle FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 1995. 184 
stran. ISBN 80-85623-20-X  
Tento dokument by měl obsahovat informace z exekutivní oblasti, analýzu odvětví, 
charakteristiku a popis společnosti, marketingový, organizační a finanční plán.  
Struktura podnikatelského plánu je důleţitá pro stanovení očekávaných výsledků a cílů, 
kterých má být dosaţeno, Je ovlivněna zaměřením daného plánu (vznik nebo rozvoj 
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 CZECHINVEST. Jak napsat podnikatelský plán [online]. Praha, 2005 [cit. 2010-1-8]. Dostupný 
z WWW:<http://www. czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf> 
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podniku), zákazníky, dodavateli a zdroji potřebných k realizaci plánu. Struktura by měla 
obsahovat následující kroky: 
- K čemu plán slouţí 
- Vymezení vlastního podnikání 
- Zhodnocení vnějších vlivů a okolí společnosti 
- Definování cílů 
- Identifikace rizik a hrozeb 
- Plánování finančních toků, nákladů a výnosů 
- Praktický plán a přínosy28 
 
Při sestavování podnikatelského plánu je nutné dodrţet poţadavky na jeho sestavení. 
Jsou jimi stručnost a přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost, zaměření na 
budoucnost, zobrazovat reálnou skutečnost, neskrývat rizika, zobrazit schopnost 
společnosti financovat svůj podnikatelský záměr. 29 
 
2.4.2 Zajištění lidských zdrojů 
 
Pro získání povolení a licencí souvisejících s výstavnou a činností BS musí být určená 
odpovědná osoba, v případě právnické osoby odpovědný zástupce (jednatel), která musí 
splňovat dané poţadavky a praxi obsaţenou v zákoně č. 458/2000 Sb. (§ 6). Jiné 
podmínky v oblasti lidských zdrojů pro činnost BS nejsou stanoveny. 
 
2.4.3 Stavební povolení a povolení k výstavbě 
 
Získání povolení k výstavbě bioplynové stanice je velice komplikované a 
administrativně náročné. Nejdůleţitější je souhlas Krajského úřadu s výstavbou stanice 
ve vybrané lokalitě. Následuje ţádost o posouzení vlivu na ţivotní prostředí. Pro 
                                                          
28
 KORÁB, V, PETERKA, J, REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 
978-80-251-1605-0.  
29
 KORÁB, V, PETERKA, J, REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 
978-80-251-1605-0.  
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jednání s odborem ţivotního prostředí je dobré zpracovat dokument odpovídající 
mezinárodním standardům EIA (Environmental Impact Assesment), který slouţí jako 
nástroj v přípravné fázi pro předejití škod na okolí.    
O stavební povolení ţádá společnost místně příslušný odbor obecního nebo městského 
úřadu. Součástí ţádosti je projekt bioplynové stanice, vyjádření státní správy v oblasti 
hygieny, ţivotního prostředí a zástupců poskytovatelů elektrické energie, plynu a vody.  
 
2.4.4 Zajištění surovin 
 
Pro činnost bioplynové stanice je zapotřebí převáţně zemědělský materiál. Je důleţité 
zajistit dostatečné mnoţství a kvalitu. Musí tedy dojít k dohodě s producenty 
zpracovávaných surovin. Výběr dodavatelů je v tomto případě omezen zejména na 
zemědělské podniky, které budou schopny dosahovat potřebné produkce, nabídnout 
výhodnou cenu, a budou v dopravně přijatelné vzdálenosti. (viz. tabulka č. 3) Náklady 
na dopravu by neměly tvořit převáţnou část ceny surovin. Jelikoţ do stanic musí být 
suroviny dodávány v jednotýdenních cyklech, došlo by v případě vysokých nákladů za 
dopravu ke značnému zvýšení výdajů na pořízení surovin. Po výběru vhodných 
dodavatelů dochází k podpisu dlouhodobých smluv o dodávce surovin potřebných 
k provozu BS. Součástí smlouvy by mělo být čestné prohlášení dodavatele o schopnosti 
zajistit sjednané mnoţství surovin z vlastních zdrojů. 
V tabulce uvádím cenu surovin dodávaných do BS. Informace jsem získal během 
návštěvy Zemědělského druţstva Růţový palouček Morašice u Litomyšle. Potřebné 
mnoţství a velikost jednotlivých dodávek závisí na velikosti BS a jejím výkonu. 
 
Surovina Cena Doprava Celkem 
Kukuřičná siláž 500 Kč/t 50 Kč/t 550 Kč/t 
Kejda 30 Kč/t 50 Kč/t 80 Kč/t 
Tabulka 3: Ceny surovin využívaných v BS  
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací ze Zemědělské druţstvo Růţový palouček 
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2.4.5 Připojení bioplynové stanice k síti pro distribuci elektrické energie 
 
Provozovatel bioplynové stanice následně zaţádá u distributora elektřiny o připojení 
zdroje k distribuční síti. V České republice mezi distributory patří společnosti ČEZ a 
EON. V případě, ţe zájemce splní dané podmínky a je schválena ţádost, dojde 
k podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě.  
Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
připojit k přenosové nebo distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné 
distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umoţnit jim dodávku elektřiny. 
Výrobce, provozovatel, konečný zákazník se zavazuje k úhradě podílu na oprávněných 
nákladech na připojení.30 
Společnost, nově jako výrobce elektrické energie, provede registraci u operátora trhu 
s elektřinou a zajistí si instalaci elektroměru. V případě bioplynové stanice dochází 
k dvojímu odpočtu energie. První je ta, kterou subjekt spotřebuje sám, druhou je 
elektřina dodávaná do distribuční sítě. 
 
2.4.6 Zkušební provoz a kolaudace 
 
Zkušební provoz a kolaudaci vyřizuje stavební obor příslušného obecního nebo 
městského úřadu. Během zkušebního provozu dojde k prověření funkčnosti zařízení, 
vlivu na okolí (hygienické normy) a výkonnosti bioplynové stanice jako zdroje 
elektrické a tepelné energie. V průběhu kolaudace dojde ke kontrole správného chodu a 
instalace zařízení, splnění bezpečnostních norem, následně dojde k odsouhlasení 
provozu stanice a udělení kolaudace ze strany úřadu. 
 
 
                                                          
30
 Česká republika. Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon a související předpisy [online]. [cit. 2011-02-
15]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-458-2000-sb-a-souvisejici-
predpisy>. 
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2.4.7 Licence 
 
Výrobce elektrické energie a tepla musí mít pro svou činnost licenci, kterou mu na jeho 
ţádost udělí Energetický regulační úřad. Podmínky pro získání licence popisuje výše 
zmiňovaný zákon č. 458/2000 Sb.  Pro právnické osoby jsou obecné podmínky 
stanoveny následovně: členové statutárních orgánů musí dosáhnout věku 18 let, být plně 
způsobilý k právním úkonům, být bezúhonní a musí být stanoven odpovědný zástupce. 
Dále musí být doloţeno finanční a technické zajištění výkonu licencované činnosti, 
vlastnická a uţívací práva k zařízením.31 
 
2.4.8 Osvědčení o původu elektřiny a tepla 
 
Dalším úředním dokumentem nezbytným pro výrobu a prodej elektrické a tepelné 
energie je Osvědčení o původu elektřiny a tepla vydávané Ministerstvem průmyslu a 
obchodu. To slouţí jako doklad o původu elektrické energie a tepla v návaznosti na 
vyhlášku č. 252 MPO, jinými slovy prokazuje, ţe vyrobená elektřina pochází z OZE a 
po předloţení u distributora můţe následně dojít k proplácení příspěvku na elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů. 
 
 
2.5 Možnosti financování 
 
2.5.1 Dotace 
 
V rámci financování výstavby a provozu bioplynové stanice je moţno vyuţít dvou 
dotačních titulů. Prvním je Operační program Podnikání a inovace (dále také OPPI) 
zřízený Ministerstvem Průmyslu a obchodu, který je především zaměřen na rozvoj 
                                                          
31
 Česká republika. Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy [online]. [cit. 2011-
02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-458-2000-sb-a-souvisejici-
predpisy>. 
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konkurenceschopnosti české podnikatelské sféry. Druhým je program Rozvoj venkova, 
jehoţ řídícím orgánem je Ministerstvo Zemědělství. Větší objem finančních prostředků 
lze získat z programu OPPI, proto provedu podrobnější rozbor postupu realizace 
dotačního projektu v této oblasti.  
 
Operační program Podnikání a inovace 
Postup vedoucí k získání podpory a úspěšnému zvládnutí celé procedury týkající se 
obdrţení finanční dotace pro jednoduchost nejprve uvádím v následujícím schématu a 
dále blíţe rozpracovávám. Pozornost bude věnována konkrétně programu Eko-energie.  
 
Schéma 2: Postup získání podpory 
Zdroj: BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 77 s.  
 
V rámci podpory musí minimální výše dotace činit alespoň půl milionu korun. Nejvyšší 
moţná přidělená částka naopak nesmí překročit 100 mil. Kč. Částka dotace je počítána 
v % z uznatelných nákladů projektu a je závislá na velikosti podniku a regionu (NUTS 
II), ve kterém dojde k realizaci podnikatelského plánu. Rozdělení platné pro rok 2011 
jsem přiblíţil v následující tabulce.  
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NUTS II 
MALÝ 
PODNIK 
STŘEDNÍ 
PODNIK 
VELKÝ 
PODNIK 
Střední Morava, Severozápad, 
Střední Čechy, Moravskoslezský, 
Severovýchod, Jihovýchod 
60% 50% 40% 
Jihozápad 50% 40% 30% 
Tabulka 4: Výše podpory v rámci programu OPPI - Ekoenergie  
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstvo Průmyslu a obchodu [online]. III. výzva - Pravidla způsobilosti výdajů, č.j. 
10596/11/08100 - platnost od 1. 4. 2011. 8.4.2011 [cit. 2011-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpo.cz/dokument80737.html>. 
 
Jak je z tabulky č. 4 patrné, výše dotace je na území České republiky ve všech 
regionech, s výjimkou NUTS II Jihozápad, který se skládá z Jihočeského a Plzeňského 
kraje, shodná. Rozdělení podniků na malý, stření a velký je upraveno nařízením Komise 
(ES) č. 800/2008.  Nařízení definuje malé podniky jako společnosti, které zaměstnávají 
méně neţ 50 osob a jejich roční obrat nepřekročí 50 milionů EUR.32 
Bioplynová stanice, která je předmětem této práce se nachází v NUTS II Severovýchod 
a spadá do kategorie malých podniků. Celkový výše dotace tedy dosahuje 60% 
způsobilých výdajů vkládaných do realizace výstavby BS. 
Postup pro získání podpory z programu OPPI 
Získání finančních prostředků z dotačních programů financovaných ze zdrojů státního 
rozpočtu nebo Evropské unie vyţaduje určitý a nezbytný postup. Překáţkami a chybami 
vznikajícími v průběhu ţivotnosti projektu jsem se zabýval ve své bakalářské práci na 
téma Financování projektů z fondů EU. Dovolím si tedy vyuţít získané poznatky z mé 
dřívější práce a aplikuji je na postup a moţnosti vyuţití v případě výstavby bioplynové 
stanice. 
Jednotlivé kroky pro získání dotace jsou uvedeny v textu níţe. Jedná se o přehled 
nejdůleţitějších informací, podmínek pro přidělení dotace, definování postupu 
v průběhu realizace projektu, podání ţádosti o platbu a ukončení projektu a také 
                                                          
32
 CZECHINVEST: Definice malého a středního podnikatele [online]. 2010 [cit. 2011-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.czechinvest.org/definice-msp>. 
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moţnosti kontroly a monitoringu správného fungování zařízení ze strany řídícího 
orgánu.  
Kvalitní podnikatelský záměr 
Nejdůleţitější při realizaci projektu je mít jasnou představu o realizaci projektu a 
stanoveny cíle, kterých chci dosáhnout. Potenciální ţadatel musí být přesvědčen o tom, 
ţe se má projekt uskutečnit. Postup pro zdárné dokončení podnikatelského záměru musí 
být realizovatelný, odpovídat situaci a moţnostem ţadatele, být dostatečně efektivní a 
udrţitelný. 
Ţadatel musí vycházet z analýzy podniku, moţností financování, politických a 
legislativních opatření v okolí a na jejím základě definovat své potřeby – cíl projektu. 
„Po stanovení cíle projektu, vstupů, nástrojů a aktivit projektu je nutné zváţit technické, 
finanční, personální a časové poţadavky pro úspěšnou realizaci projektu a srovnat je 
s moţnostmi, kterými ţadatel disponuje.“33 
Získání základních informací o možnosti podpory 
Většinu informací a aktualit o programu Eko-energie je moţné nalézt na stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz). K dispozici jsou dokumenty 
spojené s čerpáním finančních prostředků, ale rovněţ platná pravidla a podmínky, dle 
kterých musí potencionální příjemce dotace postupovat. Bliţší informace jsou 
k dispozici na internetových stránkách nebo přímo na regionální pobočce agentury 
CzechInvest. 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková 
organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje 
konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních 
podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic 
z oblasti výroby, strategických sluţeb a technologických center. V rámci zjednodušení 
komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou 
oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak 
ze státního rozpočtu. 
                                                          
33
 BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 77 s. 
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Důleţité pro získání dotace je sledování vypsaných výzev ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu. V rámci jednotlivých výzev lze následně předkládat registrační 
ţádosti a započít fázi realizace projektu v rámci programu OPPI. 
Podmínky podpory 
Po vypracování podnikatelského záměru a sběru informací o moţnostech financování 
v rámci programu OPPI je nutné rozhodnutí, zda bude společnost schopna splnit 
podmínky spojené s čerpání dotace. V počátku rozhodování o moţnosti financování 
z fondů EU je zapotřebí odpovědět na základní otázky: 
- Je podnikatelský záměr v souladu s podmínkami stanovené podpory? 
- Má společnost dostatek finančních prostředků na realizaci projektu? 
- Bude společnost schopna splnit stanovené závazné ukazatele a zajistit jejich 
udrţitelnost po stanovenou dobu (min. 5 let)? 
- Je společnost obeznámena s podmínkami, riziky spojenými s finanční podporou? 
Pokud bude podnikatelský subjekt schopen odpovědět si na dané otázky odpovědět a 
zhodnotí veškerá rizika, pak je schopen zahájit realizaci projektu. 
Žádost o přidělení dotace 
Rozhodne-li se společnost pro daný program podpory, v případě bioplynové stanice to 
bude program Eko-energie, musí při realizaci postupovat dle určitého harmonogramu.  
Prvním krokem je zřízení elektronického podpisu, který lze získat na akreditovaných 
místech a to na České Poště a u První certifikační autoritu, a.s. Následuje zaloţení 
Master účtu v aplikaci eAccount. Tato internetová aplikace slouţí ţadatelům a 
příjemcům dotace k práci s projektem a jeho administraci. eAccount slouţí také jako 
prostředek komunikace mezi ţadatelem a implementační agenturou CzechInvest. 
Prostřednictvím aplikace se rovněţ podává ţádost o dotaci. Tento akt je rozdělen na dvě 
části. Nejprve se předkládá Registrační ţádost a aţ následně po její akceptaci (získání 
předběţné přijatelnosti projektu) musí zájemce o dotaci předloţit Plnou ţádost. Den 
akceptace Registrační ţádosti je okamţikem, od kterého společnosti vznikají uznatelné 
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náklady. Finanční prostředky související s projektem vzniklé od tohoto dne lze zahrnout 
do výdajů v rámci dotace. 34 
Plná ţádost je obsáhlejší a detailnější dokument o ţadateli a samotném projektu. 
Jednotlivé části Registrační a Plné ţádosti uvádím pro přehlednost v tabulce. 
Registrační žádost Plná žádost 
Název a stručný popis projektu Detail ţadatele 
Odhad celkových nákladů projektu Parametry a podrobný popis projektu 
Odhad celkových uznatelných nákladů projektu Podnikatelský záměr 
Výše poţadované dotace Finanční realizovatelnost (kalkulace) 
Termín zahájení a ukončení projektu Specifické přílohy (v případě BS): 
- Bankovní příslib 
- Předběţná smlouva o dodávkách surovin 
Místo realizace projektu 
Finanční výkazy 
Tabulka 5: Registrační a plná žádost 
Zdroj: Vlastní zpracování dle BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská, 2009. 77 s. 
 
U plné ţádosti dochází k věcné a formální kontrole projektu. Následně je projekt 
hodnocení nezávislou komisí, která přiděluje projektu určitý počet bodů, který 
rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v oblasti přidělení dotace. 
Začátek realizace projektu 
Realizace podnikatelského záměru, výstavby a provozu bioplynové stanice, není závislá 
na fázi projektu, ve které se nachází z pohledu přidělení podpory. „Z hlediska čerpání 
dotace začíná vydáním Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí dotace. Rozhodnutí je 
právním aktem, poskytujícím peněţní prostředky konečnému příjemci. Je vydáno 
příslušným řídícím orgánem, do jehoţ působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje 
o přidělení dotace. Je tedy základním dokumentem, ve kterém poskytovatel stanovuje 
příjemci dotace základní principy pro čerpání dotace (uznání projektu za způsobilý 
k poskytnutí dotace, projekt v souladu s cíli daného programu). Podmínky poskytnutí 
                                                          
34
 BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 77 s. 
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dotace jsou součástí příslušného Rozhodnutí. Poskytují příjemci dotace upřesňující 
pravidla pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů fondů a definují povinnosti 
příjemce dotace vůči poskytovateli dotace.“ 35  
Součástí Podmínek poskytnutí dotace jsou rovněţ pravidla, dle kterých musí příjemce 
dotace postupovat, aby splnil poţadavky řídícího orgánu a dotace mu nebyla zamítnuta 
popřípadě krácena. Pro přehlednost jsem pravidla platná v programu Eko-energie a 
vztahující se na výstavbu bioplynové stanice uvedl do tabulky č. 5. 
 
Pravidla etapizace projektu Doba jedné etapy min. 6 měsíců; 
Min. podpora je 300 tis. Kč na jednu etapu; 
Přístupné změny etap jsou ± 4 měsíce; 
Nelze přesouvat aktivity mezi etapami. 
Pravidlo pro výběr 
dodavatelů 
Nutno dodrţovat princip transparentnosti, 
hospodárnosti a nediskriminovanosti; 
Zákaz rozdělování zakázek na menší celky; 
Při zakázkách nad 2 000 000 Kč a míře 
spolufinancování vyšší neţ 50% postup dle zákona č. 
137/2006 o veřejných zakázkách.  
Pravidla pro publicitu Archivace dokumentů (min. 10 let); 
Opatřit pořízený majetek spolufinancovaný z veřejné 
podpory předepsanými značkami. 
Pravidlo způsobilosti výdajů Musí splňovat principy přijatelnosti z hlediska času, 
umístění a účelu; 
Vynaloţeny hospodárně, efektivně a účelně. 
Další pravidla a podmínky Vést oddělené účetnictví (analytika, středisko nebo 
zakázka); 
Dodrţování harmonogramu; 
Správné a pravdivé vyplňování monitorovacích 
zpráv. 
Tabulka 6: Pravidla pro realizaci projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování dle BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská, 2009. 77 s. 
                                                          
35
 BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 77 s. 
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V případě, ţe podnikatelský subjekt nebude postupovat přesně dle stanovených 
pravidel, musí poţádat o výjimku z příslušných pravidel, popřípadě poţádat řídící orgán 
(MPO) na základě řádného zdůvodnění o vystavení dodatku k Rozhodnutí, ve kterém 
jsou veškeré změny a jejich důvody uvedeny. V případě, ţe nedojde k odsouhlasení 
změn, hrozí zkrácení výše dotace. 
Průběh realizace projektu 
Příjemce dotace má povinnost realizovat projekt v souladu s vydaným Rozhodnutím      
o poskytnutí dotace a Podmínkami, z kterých vyplývá, jak jiţ bylo uvedeno, řada 
povinností a pravidel, kterými se ţadatel v průběhu realizace projektu musí řídit. 
Důleţitá je také informace, ţe na dotaci není ţádný právní nárok. 
Pro proplacení poţadované dotace nebo její části (pokud je projekt rozdělen na etapy) je 
nejdůleţitější správné zpracování a odevzdání Monitorovacích zpráv, které informují    
o vývoji a postupech při realizaci projektu a Ţádosti o platbu, která slouţí jako 
prostředek pro uvolnění dotace. 36 
Ţádost o platbu (dále také ŢoPl) podává příjemce dotace vţdy po ukončení jednotlivých 
etap. Součástí ŢoPl jsou přílohy, které obsahují uhrazené faktury za zboţí nebo sluţby, 
které spadají do uznatelných výdajů, ale rovněţ smlouva o bankovním úvěru. Po podání 
ţádosti dochází k procesu autorizace platby. Je provedena finanční a věcná kontrola 
projektu nebo jeho části. V případě, ţe nejsou nalezeny nedostatky, dojde k proplacení 
poţadované částky.  
Jistou nevýhodou vyuţití dotačních titulů při financování výstavby bioplynové stanice 
můţe být způsob vyplácení dotace, v případě ţe v pouţitých postupech při realizaci 
projektu jsou zjištěny nedostatky. Podnikatel, který si daný projekt financovat sám 
případně z úvěru, pak neobdrţí při zpětné refundaci celou poţadovanou část, ale jen 
ekvivalentní podíl. 
Ukončení realizace projektu 
Termín ukončení projektu je konkrétně definován jiţ v podávaných ţádostech 
(registrační i plné) a následně i v Podmínkách poskytnutí dotace. V případě, ţe příjemce 
dotace ukončí projekt dříve nebo později v rozmezí 4 měsíců od stanoveného data 
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 BUREŠ, O. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 77 s. 
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ukončení, nemusí ţádat řídící orgán o změnu harmonogramu celého projektu, 
v ostatních případech musí zahájit změnové řízení.  
V den ukončení musí projekt splňovat předem stanovené závazné ukazatele, které jsou 
pro kaţdý program podpory specifické. Často se jedná například o počet nově 
vytvořených pracovních míst, pořízených stojů nebo dosaţení stanoveného výkonu 
zařízení. Následně příjemce podává poslední ŢoPl a čeká na proplacení dotace. I po 
obdrţení nárokované částky musí příjemce plnit minimálně po dobu 5 let podmínky 
plynoucí z Rozhodnutí, a to zejména archivaci. 
 
Projekt výstavby bioplynové stanice realizovaný programu Eko-energie můţeme 
povaţovat za ukončený, došlo-li k dosaţení závazných ukazatelů (energetický výkon 
stanice), v pořádku proběhl zkušební provoz a proběhla kolaudace zařízení.  
 
Program Ministerstva Životního prostředí 
Jak jiţ bylo uvedeno, v rámci moţností vyuţití dotačních titulů, je pro vybudování BS 
vhodný také program Ministerstva Ţivotního prostředí - Rozvoj venkova, osa III – 
Diverzifikační činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniku a jejich 
rozvoje. Tento program je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Finanční podpora můţe dosahovat aţ 60% uznatelných nákladů projektu.  
Osa III podporuje rozvoj ţivotních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických 
aktivit. Diverzifikací se v tomto směru rozumí podnikání zemědělských subjektů 
v oblasti nezemědělské, například v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky. Tyto cíle 
vycházejí z analýz problémů venkova a jeho potřeb v oblasti vzniku nových pracovních 
příleţitostí, disponibility místních sluţeb a úrovně kvality ţivota obecně. Tato osa řeší 
dlouhodobé negativní trendy sniţování populace ve venkovských obcích, které jsou 
částečně spojeny s obecnými demografickými trendy vývoje a částečně se ztrátou 
pracovních příleţitostí v zemědělství, která je důsledkem zvyšování efektivnosti a 
celkové konkurenceschopnosti.37 
                                                          
37
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 Postup získání podpory a realizace projektu je ve své podstatě obdobný jako 
v popisovaném příkladě pro program OPPI, neboť pravidla, kterými se ţadatel musí 
řídit, vycházejí z jednotných nařízení Evropské unie. Ţádost o přidělení dotace jsou 
k dispozici v materiálech Ministerstva Zemědělství.  
 
2.5.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 
 
Z důvodu vysoké nákladnosti výstavby bioplynové stanice není mnoho společností, 
které by hradily výdaje na zařízení a vybavení BS z vlastních zdrojů. Společnosti tedy 
nejčastěji vyuţívají širokou škálu bankovních úvěrů, které poskytuje většina 
komerčních bank nejen v České republice. V nabídce bankovních institucí se objevují 
nejčastěji 3 formy úvěrů slouţící pro financování projektů. Jmenovitě se jedná               
o klasický investiční úvěr, úvěr na překlenutí dotace a investiční úvěr s moţností 
předčasných splátek.  
V rámci investičního úvěru se jedná o zpravidla účelovou půjčku, kterou poskytne 
banka firmě za účelem nákupu nebo renovace nějakého dlouhodobého aktiva - např. 
modernizaci strojového zařízení nebo nákup nemovitosti. Splatnost takovéhoto úvěru 
můţe být aţ v desítkách let. Úvěr na překlenutí dotace můţe být krátkodobý aţ 
střednědobý a je určen na překlenutí časového nesouladu mezi potřebou úhrady výdajů 
spojených se schváleným projektem a proplacením dotace. Pokud si podnikatel vybere 
k financování investiční úvěr s moţností předčasných splátek, je velice důleţité se 
zaměřit na podmínky předčasného splacení a to i v průběhu doby fixace. 
Délka úhrady pravidelných splátek je závislá na podmínkách daných bankou a na 
finančním výhledu společnosti. Nejčastěji dochází k vyuţití dlouhodobých bankovních 
úvěrů se splatností od šesti do patnácti let, v závislosti na výši investice, kterou je 
společnost schopna pokrýt ze svých zdrojů, a zisku plynoucího z provozu stanice. 
Splátkový kalendář bývá smluvně domluven s odkladem jednoho roku. V tomto roce 
společnost potřebuje finanční prostředky pro stavbu a nákup zařízení, negeneruje však 
ţádný zisk, protoţe výroba a prodej elektrické energie a tepla ještě nezapočala. Ke 
splácení dluhu dochází dle domluvy nejčastěji kaţdý měsíc.  
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Zajištění investice ze strany banky se realizuje zástavou pozemku pod bioplynovou 
stanicí, budoucí zástavou BS včetně technologie, budoucí zástavou pohledávek za 
odběratele elektrické energie (ČEZ, EON).    
Dalším typem úvěrového financování projektu je podřízený úvěr s finančním 
příspěvkem, který poskytuje Ministerstvo Průmyslu a obchodu prostřednictvím 
Českomoravské záruční a rozvojové banka v rámci programu Eko-energie a to do výše 
aţ 50 mil. Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr s víceletým odkladem splátek jistiny úvěru, 
jehoţ poskytovatel vyslovuje ve smlouvě o podpoře souhlas s tím, ţe závazky příjemce 
podpory ke splácení jistiny podřízeného úvěru budou do data první splátky jistiny 
tohoto úvěru (období podřízenosti) zařazeny za jeho všechny ostatní peněţité závazky.38 
Částka však nesmí přesáhnout 75% předpokládaných způsobilých výdajů. Úroková 
míra je pevně stanovena na 1% p.a. a doba splatnosti je maximálně 15 let s moţností 
odkladu splátek úvěru aţ o 8 let.   
 
2.5.3 Další možnosti financování 
 
Jiné typy financování pro výstavbu a provoz bioplynové stanice nejsou vyuţívány, ať uţ 
z důvodu povinného bankovního příslibu pro čerpání dotace z programu OPPI, nebo 
z vysoké částky potřebné pro realizaci. Vyuţití leasingu připadá v úvahu pouze pro 
stroje a zařízení připadající v rámci dotačních titulů do neuznatelných nákladů projektu 
(například automobil pro jednatele), tyto nejsou tzv. zahrnovány do projektu a není tedy 
následně proplácena jejich poměrná část. V případě, ţe danou bioplynovou stanici 
zakládá např. zemědělské druţstvo úspěšně fungující v daném regionu, je zde i moţnost 
profinancování z vlastních zdrojů. 
V případě nevyuţití bankovního úvěru nebo dotačního titulu z operačních programů by 
bylo moţné výstavbu a provoz BS financovat rovněţ formou Venture Capital. Hlavním 
úkolem by bylo nalezení silného investora, který by společnosti poskytl dostatečný 
kapitál na stavbu a pořízení technologického vybavení stanice. Tento způsob 
financování ovšem neshledávám v našem případě vyuţitelným. Jsem si vědom toho, ţe 
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jestliţe společnost bude většinu z potřebné částky (více jak 90%) poţadovat od 
investora, ztrácí pak  pro něho smysl vkládat finanční prostředky do dané společnosti. 
Výhodnější pro něj bude podnikat v daném prostředí svým jménem. Nevýhody tohoto 
řešení vidím rovněţ na straně vznikající společnosti, která by byla pod jednoznačným 
vlivem cizího investora a ztratila by tak samostatnost a moţnost rozhodování o sobě 
samotné.   
 
 
2.6 Analýzy  
 
Při tvoření podnikatelského záměru je nezbytná znalost okolí, do kterého danou 
společnost plánuji situovat. Výstavba a provoz bioplynové stanice jsou do značné míry 
ovlivňovány řadou předpisů a nařízení. Proto provedu analýzy obecného, oborového i 
vnitřního okolí. Z provedených rozborů budou patrné moţné hrozby a příleţitosti 
daného záměru, silné stránky, ale také slabé stránky, které bude zapotřebí eliminovat, 
aby se sníţila hrozící rizika.  
Nejdříve se budu zabývat vnějším obecným okolím společnosti, do kterého společnost 
nemůţe zasahovat a měnit ho, ale je jím značně ovlivněna. Následně přejdu do uţšího 
okolí společnosti, kterým je obor podnikání. Zde je riziko a omezení představováno 
v podobě zákazníků, substitutů výroby a dodavatelů. V rámci rozboru vnitřního 
prostředí společnosti vyuţiji analýzu pro charakteristiku vnitřního prostředí a vztahů 
uvnitř společnosti. Z hlediska marketingu sestavím marketingový mix s vyuţitím 4P. Na 
závěr shrnu zjištěné poznatky do SWOT analýzy, která poskytne celkový pohled na 
očekávanou situaci pro podnikatelský záměr. 
 
2.6.1 Analýza obecného okolí – SLEPTE analýza 
 
Analýza SLEPTE  slouţí jako prostředek pro zjištění situace v okolí společnosti na trhu, 
na kterém chce společnost podnikat. Zobrazuje stav a změny v oblasti sociální, 
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legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické.  Tyto oblasti daný 
podnikatelský subjekt není schopen ovlivnit, můţe pouze získat větší mnoţství 
informací a tím být připravenější. Po zpracování informací dostáváme celkový obraz 
okolí společnosti a podmínek obecného okolí společnosti.39 
Sociální oblast se zabývá demografickými údaji. Významné jsou především počet a 
stáří obyvatelstva, pracovní síla, průměrná mzda a ţivotní úroveň v analyzované oblasti 
Legislativní oblast ovlivňuje společnost prostřednictvím zákonů. Nejdůleţitějšími 
právními předpisy v oblasti podnikání je obchodní právo. Vliv legislativy je významný 
v oblasti daňové povinnosti, ochrany ţivotního prostředí a cenové politice. Pro výstavbu 
bioplynové stanice jsou rovněţ značná legislativní opatření v oblasti energetiky.   
Ekonomická oblast je určena makroekonomickými ukazateli, mezi které řadíme míru 
inflace, úrokovou míru, ekonomický růst a dostupnost finančních zdrojů. V celkovém 
měřítku nám zobrazuje hospodářskou situaci státu.  
Politická oblast analyzuje politickou situaci. Změny v názorech a politických náladách 
ve společnosti se samozřejmě odráţejí ve sloţení politické reprezentace. Jsou tedy 
moţné zásahy do legislativních opatření, které mohou způsobit omezení a nové 
překáţky v podnikání.  Zásahem zákonodárců do stanovených cen by mohlo dojít ke 
zvýšení, popřípadě ke sníţení návratnosti investic a z toho plynoucí ziskovosti 
společnosti. Pro společnost jsou také významné změny v daňových sazbách, ale také 
podpora daného podnikání z prostředků ze státního rozpočtu a prostředků Evropské 
unie. Tato podpora je závislá na politické aktivitě a snaze podporovat podnikatelské 
aktivity. 
Technologická oblast zahrnuje rozbor technické vyspělosti. Zabývá se vznikem nových 
technologií, zavádění inovovaných výrobků do výroby. Nedílnou součástí je podpora 
vlády do výzkumu a vývoje nových technologií. 
Ekologická část analýzy charakterizuje zájem společnosti o ţivotní prostředí, jaký je 
postoj a vývoj myšlení k vyuţívání jednotlivých zdrojů. V dnešní době je pozorovatelný 
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stoupající trend poţadavků na recyklovatelnost výrobků, vyuţívání obnovitelných 
zdrojů a snaha o sníţení vlivu výrobní činnosti na okolní krajinu.  
 
2.6.2 Porterův model konkurenčního prostředí 
 
Porterův model napomáhá k určení síly konkurenčního prostředí. Pozice společnosti na 
trhu je dle Portera určena pěti základními faktory, konkurenčními silami. Není tedy 
důleţité, jaké má výrobek vlastnosti nebo jak vypadá, ale výnos je stanoven strukturou 
oborového okolí. Ta je obsaţena ve vyjednávací síle zákazníků, vyjednávací síle 
dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů a rivalitou subjektů 
na daném trhu. Pokud je vysoká významnost všech sil, jedná se trh s vysokou 
konkurencí a nízkou ziskovostí. Odvětví se slabou konkurencí naopak dovolují 
stanovení vyšší ceny a tedy i vyšší výnosností nabízeného produktu.40 
Hlavní vyuţití analýzy je zejména v odhalení hrozby existujících komplementů a 
substitutů. Stanovuje nám tedy atraktivnost a potenciál cílového trhu. Nevýhodu 
můţeme spatřovat v neaktuálnosti zjištěné situace, která nezobrazuje dynamicky se 
měnící podmínky.  
                                                          
40
 KEŘKOVSKÝ, M; DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Praha : C. H. Beck, 2003. 187 s. ISBN 
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Schéma 3 : Porterův model konkurenčního prostředí 
Zdroj: Vlastní zpracování dle KEŘKOVSKÝ, M ; DRDLA, M Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Praha : C. 
H. Beck, 2003. 187 s. ISBN 80-7179-730-8. 
 
Pro provoz bioplynové stanice má tato analýza velký význam a to z důvodů velkého 
mnoţství substitutů, silných pozic zákazníků (distributorů energií) a velkého mnoţství 
nově příchozích společností na trh s elektrickou energií. 
 
2.6.3 Analýza vnitřního prostředí – „7 S faktorů“ dle McKinsleyho 
 
Pro charakterizování a rozbor vnitřního prostředí společnosti vyuţiji analýzu dle 
McKinsleyho. Popsáním a rozebráním 7 S faktorů charakterizuji vnitřní, vzájemně 
závislé faktory, které se podílejí na úspěchu společnosti. Důleţitá je dostatečná 
vyrovnanost jednotlivých částí, které jsou podrobeny analýze.   
Mezi hlavní faktory úspěchu patří strategie a struktura firmy, spolupracovníci ve firmě, 
jejich schopnosti, styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě, sdílené hodnoty 
(kultura) firmy.
41
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Strategie podniku je dlouhodobá vize společnosti vedoucí ke stanovenému cíli. Tím by 
mělo být dosaţení konkurenční výhody, uspokojení trhu nebo dosaţení zisku pro 
vlastníky společnosti. 
Organizační struktura ve společnosti stanovuje rozloţení kompetencí, úkolů a 
povinností mezi jednotlivé pracovní pozice. Zároveň přisuzuje odpovědnost 
jednotlivým pracovníkům.  
Informační systém se zabývá zpracováním a přenosem informací v rámci celé 
společnosti. Je vyuţíván na všech stupních firemní struktury. Vyšší stupeň, například 
management, zpracovává větší mnoţství informací a má tedy větší poţadavky na 
funkčnost informačního vybavení.  
Styl řízení můţeme charakterizovat moţností podřízených podílet se na rozhodování ve 
společnosti. Autoritativní styl vylučuje podíl zaměstnanců na řízení firmy. Vedoucí 
získává potřebné informace a předává je svým podřízeným. Demokratický styl je 
naopak zaloţen na účasti podřízených při řízení firmy. Komunikace je dvousměrná. Styl 
laissez – faire, další z typologie stylu vedení, ponechává pracovníkům značnou volnost 
v rozhodování. 
Sdílené hodnoty (kultura) firmy představují souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě 
všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udrţitelných. V jednoduchosti by se tyto 
hodnoty společnosti daly charakterizovat jako stanovená vize, které chtějí všechny 
zainteresované osoby dosáhnout. Schopnosti představují znalosti a dovednosti 
jednotlivých pracovníků společnosti. U zaměstnanců je velký důraz kladen na 
kvalifikaci a technické znalosti, na manaţerských pozicích je poţadována ekonomická, 
právní a informační gramotnost.   
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Schéma 4 : Analýza 7S 
Zdroj: Vlastní zpracování dle KEŘKOVSKÝ, M ; DRDLA, M.Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Praha : C. 
H. Beck, 2003. 187 s. ISBN 80-7179-730-8. 
 
 
2.6.4 Marketingový mix 
 
Marketingový mix popisuje nástroje, které spojují společnost, její produkt a okolí 
podniku. Zaměřuje se především na tvorbu cen, distribuci, reklamu a sluţby pro 
potencionální zákazníky.  
Pro provoz BS a prodej jejich produktů nemá však marketingový mix takový přínos 
jako pro jiná odvětví. Stanovení cen a formu distribuce si provozovatel stanice ve 
většině případů nemá moţnost volit, neboť jsou legislativně fixně stanoveny. 
Jde o soubor taktických marketingových nástrojů, které firma pouţívá k úpravě nabídky 
podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma můţe udělat, aby 
ovlivnila poptávku po svém produktu. Moţné způsoby se dělí do čtyř skupin 
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proměnných známých jako 4P: produkt, cena, komunikační politika, distribuční 
politika.
42
 
Produkt je výrobek nebo sluţba poskytnutá na trhu potencionálním odběratelům spojená 
s designem, obalem, značkou výrobku a zárukou. Odběratel hodnotí daný produkt 
mírou uspokojení svých potřeb. 
Cena je peněţní hodnota, za kterou je odběratel ochoten daný výrobek čí sluţbu koupit. 
Distribuce je činnost spojená s distribucí produktu k zákazníkovi. Zahrnuje nejen místo 
prodeje, ale také distribuční cesty, zásobování a dopravu. 
Komunikační politika (propagace) slouţí k sdělení informací o výrobku, sluţbě 
zákazníkům a snahou přesvědčit zákazníka o koupi daného produktu. Jedná se               
o podporu prodeje (reklamu), public relations, osobní prodej. 
 
2.6.5 SWOT analýza 
 
Po provedených vnějších a vnitřních analýzách dochází k sestavení SWOT analýzy, 
která představuje souhrnné vyhodnocení připraveného projektu. Analýza hodnotí silné 
(strenghts), slabé (weaknesses) stránky společnosti, hrozby (threats) a příleţitosti 
(opportunities). Po vyhodnocení daných bodů jsme schopni odhalit úskalí a moţnosti 
daného projektu.  Následně dochází k eliminaci slabých stánek a hrozeb vyuţitím 
příleţitostí a silných stránek.43 
 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
Příležitosti (O)  Strategie SO  Strategie WO 
Hrozby (T)  Strategie ST  Strategie WT 
Tabulka 7: SWOT analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování dle KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing: 4. evropské 
vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 1 041 s. ISBN 80-2471-545-7   
 
                                                          
42
 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: 
Grada Publishing, a.s., 2007. 1 041 s. ISBN 80-2471-545-7.   
43
 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2007. 1 041 s. ISBN 80-2471-545-7   
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Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývají tyto strategie – viz tabulka č. 6: 
Strategie SO vyuţívá silné stránky pro získání výhody; 
Strategie WO překonává vyuţitím příleţitostí slabá místa projektu; 
Strategie ST čelí hrozbám pomocí silných stránek; 
Strategie WT upřednostňuje minimalizaci nákladů pro překonání hrozeb. 
 
2.6.6 Analýza rizik 
 
K zjištění moţných rizik a jejich závaţnosti na správný chod bioplynové stanice 
provedu analýzu rizik, přičemţ riziko lze chápat jako: „Moţnosti, ţe s určitou 
pravděpodobností dojde k události, jeţ se liší od předpokládaného stavu či vývoje. 
Riziko by nicméně nemělo být směšováno, respektive redukováno na pouhou 
pravděpodobnost, neboť zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost, tak kvantitativní 
rozsah dané události“.44 
Nejprve provedeme identifikaci jednotlivých moţných výskytů rizika a následně 
stanovíme míru závaţnosti jednotlivých rizik. Výstupem z uvedené analýzy je stanovení 
jednotlivých opatření, která vedou minimalizaci nebo úplnému odstranění hrozících 
rizik. 
 
 
 
 
 
                                                          
44
 BusinessInfo.cz: Co je to riziko a analýza rizik [online]. 2006 [cit. 2011-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rizeni-rizik/co-je-to-riziko-a-analyza-
rizik/1001617/42740/#cojeriziko>. 
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3 Analýza problému a současné situace 
 
V části Analýza problému a současné situace zhodnocuji současnou situaci na území 
České republiky v oblasti energetiky, úspěšnost v rámci čerpání ze zdrojů Evropské 
unie, ale také vnější, oborové a vnitřní okolí společnosti.  
Nejprve pro přehlednost přiblíţím podnikatelský záměr, kterým je výstavba a provoz 
bioplynové stanice. Cílem podnikatelského plánu je zaloţení obchodní společnosti BS 
Cerekvice nad Loučnou s.r.o., která bude vlastníkem a provozovatelem navrhované BS. 
Předmětem podnikání bude výroba elektřiny a tepla z obnovitelného zdroje energie – 
biomasy.   
Výsledkem analytické části mé diplomové práce je SWOT analýza, která hodnotí 
celkové moţnosti daného podnikatelského záměru, a analýza rizik, která rozebere 
hrozící rizika spojená s realizací záměru a kroky vedoucí k eliminaci moţných hrozeb. 
 
3.1 Vývoj energetiky (růst spotřeby elektrické energie) 
 
Zvyšující se ţivotní úroveň a rozvoj společnosti mají za následek zvyšující se spotřebu 
energií. V dnešní době se nedá očekávat výrazná změna v rostoucím trendu poptávky po 
elektrické energii. Na zvyšující se poptávku je zapotřebí zajistit dostatek energetických 
zdrojů.  
 
Graf 2: Vývoj spotřeby elektřiny v ČR 1919 - 2009  
Zdroj: Vlastní zpracování dle SKUPINA ČEZ: Energetika v ČR [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-cr.html>. 
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S výhledem do budoucna, s rozvojem výpočetní technologie a s rostoucí celosvětovou 
populací se očekává pokračující růst spotřeby elektrické energie. Na následujícím grafu 
je znázorněn předpokládaný vývoj na území České republiky do roku 2050. 
 
 
Graf 3: Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny v ČR do r. 2050  
Zdroj: Vlastní zpracování dle SKUPINA ČEZ: Energetika v ČR [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-cr.html>. 
 
Z předpokládaného vývoje lze odvodit, ţe na trhu s elektřinou se budou objevovat 
neustále volná místa pro nové výrobce i technologie. 
 
 
3.2 Vývoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 
území ČR 
 
Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů k celkové produkci je schvalován a 
garantován vládou v dokumentu Státní energetická koncepce. Obsah a údaje navazují na 
národní koncepci, která vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/ES 
ze dne 27. září 2001, o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na 
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vnitřním trhu s elektřinou, která stanovovala členským států minimálně 8% podíl 
energie z OZE k hrubé spotřebě. V současné době je v platnosti nová směrnice 
Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře vyuţívání 
energie z obnovitelných zdrojů, která tento podíl posouvá aţ na 20%. Tohoto výsledku 
má být dosaţeno nejdéle do roku 2020. 
Poţadovaného podílu 8% Česká republika v roce 2010 skutečně dosáhla, tento cíl 
dokonce překročila a dosáhla hodnoty 8,3%. Do cíle stanoveného směrnicí z roku 2009 
je však zapotřebí silné podpory nových ekologických zdrojů elektrické energie.45 
 
 
Graf 4: Podíl elektřiny z OZE k hrubé spotřebě  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z uvedeného grafu, vycházejícího ze směrnic EU, vyplývá, ţe z důvodů nařízení bude 
muset v roce 2020 být 20% z celkového mnoţství vyrobené elektřiny z obnovitelných 
zdrojů. V dalších letech lze v ČR předpokládat podporu a zvyšující se počet 
bioplynových stanic. 
                                                          
45
 TBZinfo : Obnovitelné zdroje energie - energetický potenciál a jeho vývoj v čase [online]. 2011 [cit. 
2011-03-04]. Dostupné z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/energeticka-politika/6056-obnovitelne-
zdroje-energie-energeticky-potencial-a-jeho-vyvoj-v-case>. 
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3.3 Analýza bioplynových stanic na území ČR 
 
V této kapitole zhodnotím současný stav a počet bioplynových stanic v České republice 
a z dostupných informací určím moţný zvyšující se počet zařízení a celkovou 
potenciální kapacitu území.  Výsledkem bude „průzkum“ trhu a zjištění kapacity 
daného energetického segmentu. 
Data, uvedená v teoretické části věnující se přímo bioplynovým stanicím, jsem dále 
zpracoval do následujících grafů. Ty vypovídají o prostoru a potenciálu určeném pro 
nově vznikající bioplynové stanice. 
 
 
Graf 5: Instalovaný výkon BS v ČR   Graf 6: Počet BS v ČR 
Zdroj: Vlastní zpracování    Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z uvedených informací je zřejmé, ţe do roku 2020 lze očekávat značný boom v oblasti 
výstavby a provozu zařízení na biomasu. Díky uvedené analýze jsem tedy zjistil 
existenci mezery na trhu a prostoru pro realizaci svého podnikatelského záměru.  
 
3.4 Srovnání s bioplynovými stanicemi v ČR 
 
Srovnání plánované bioplynové stanice s dalšími jiţ exitujícími stanicemi na území 
České republiky (konkrétně v Pardubickém kraji) z pohledu výkonu kogeneračních 
jednotek a spotřeby surovin je uvedeno v následující tabulce. 
 
59 
 
 
BS Cerekvice nad 
Loučnou s.r.o. 
BPS Jevíčko BPS Nové Lhotice 
Kogenerační 
jednotky 
(hodin/rok) 
8 100 8 620 8 760 
Kogenerační 
jednotky 
(MWh/rok) 
7 358 8 500 4 667 
Suroviny (t/rok) 24 500 31 520 20 480 
Tabulka 8: Srovnání bioplynových stanic v Pardubickém kraji 
Zdroj: Vlastní zpracování dle BIOM.CZ: Výroben bioplynu v Pardubickém kraji přibývá, zájem mají i obce [online]. 2011 [cit. 
2011-04-18]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/vyroben-bioplynu-v-pardubickem-kraji-pribyva-zajem-maji-i-
obce>. 
 
Z uvedených údajů vyplývá, ţe zamýšlená bioplynová stanice se bude řadit mezi 
výkonnější zařízení instalované v kraji. 
 
 
3.5 Analýza pravděpodobnosti přidělení dotačního titulu z programu 
OPPI 
 
Pro analyzování příleţitostí přidělení dotace na výstavbu bioplynové stanice jsem 
zpracoval jednotlivé tiskové zprávy řídícího orgánu, které popisují vývoj rozdělování 
peněţních prostředků jednotlivým programům z Operačního programu Podnikání a 
Inovace. 
Dle informací agentury CzechInvest se počet ţádostí o podporu v roce 2010 rapidně 
zvýšil. „Vysoký počet podaných ţádostí v roce 2010 ovlivnilo především to, ţe 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vloni otevřelo téměř všechny dotační programy         
v rámci Operačního programu. Zájem byl především o programy Eko-energie, ICT       
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v podnicích a Rozvoj“.46 Dalším důvodem můţe být znevýhodnění fotovoltarických 
zařízení prostřednictvím cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 
V rámci programu Eko-energie je moţné získat dotaci jednak na zařízení vyrábějící 
energie, ale rovněţ na zlepšení energetických hodnot podniků (úspora energií 
zapříčiněna například zateplením objektů). Počet podaných plných ţádostí (počet 
uchazečů) v rámci zmiňovaného programu se zastavil na hodnotě 652 ţádostí.47  
V letošním roce se dá předpokládat zvýšený zájem o končící operační program. Jelikoţ 
se můţe jednat o poslední příleţitost získat finanční podporu v takovém rozsahu. Ve 
svém úsudku vycházím z vyjádření zveřejněným Ministerstvem průmyslu a obchodu: 
„Rok 2011 je s velkou pravděpodobností posledním rokem, kdy budou mít podnikatelé 
příleţitost podávat ţádosti o podporu ještě ve většině programů, další vlna dotací přijde 
aţ v rámci programovacího období 2014 – 2020. Celková částka vyhrazená na dotace 
uţ bude ale výrazně menší.“48 
Podaná ţádost ovšem ještě neznamená udělení dotace. Ze statistik uveřejněných na 
stránkách agentury CzechInvest je patrné, ţe téměř polovina uchazečů o dotaci skončí 
neúspěšně. Pro lepší znázornění uvádím celkové mnoţství přidělených dotací 
k celkovému počtu podaných ţádostí obecně a stejnou situaci vyčísluji konkrétně pro 
program Eko-energie k datu 4. 4. 2011. V prvním sloupci tabulky je uveden počet 
podaných ţádostí, ve druhém počet zamítnutých ţádostí a v posledním třetím sloupci je 
počet přiznaných a udělených dotací.  
 
 
 
                                                          
46
 Ministerstvo Průmyslu a obchodu: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu [online]. 15.3.2011 
[cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: <download.mpo.cz/get/43558/48879/575127/priloha002.doc>. 
47
 CZECHINVEST: Podnikatelé si v roce 2010 rozdělili 7 miliard korun eurodotací [online]. 15.3.2011 [cit. 
2011-05-05]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/podnikatele-si-v-roce-2010-rozdelili-7-
miliard-korun-eurodotaci>. 
48
 Ministerstvo Průmyslu a obchodu: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu [online]. 15.3.2011 
[cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: <download.mpo.cz/get/43558/48879/575127/priloha002.doc>. 
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 Počet podaných 
žádostí 
Počet zamítnutých 
žádostí 
Počet přiznaných a 
udělených dotací 
Celkem  13 861  6 064  4 841 
Eko-energie  2 380  1 248  463 
Tabulka 9: Statistika úspěšnosti žadatelů v programu OPPI a Eko-energie 
Zdroj: Vlastní zpracování dle CZECHINVEST: Statistika čerpání dotací z programů OPPI [online]. 4.4.2011 [cit. 2011-04-05]. 
Dostupné z WWW: <http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/StatistikaCerpaniDotaci.aspx>. 
 
 
 
Graf 7: Úspěšnost žadatelů v rámci Operačního programu OPPI 
Zdroj: Vlastní zpracování  dle CZECHINVEST: Statistika čerpání dotací z programů OPPI [online]. 4.4.2011 [cit. 2011-04-05]. 
Dostupné z WWW: <http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/StatistikaCerpaniDotaci.aspx>. 
 
 
 
Graf 8: Úspěšnost žadatelů v programu Eko-energie  
Zdroj: Vlastní zpracování dle CZECHINVEST: Statistika čerpání dotací z programů OPPI [online]. 4.4.2011 [cit. 2011-04-05]. 
Dostupné z WWW: <http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/StatistikaCerpaniDotaci.aspx>. 
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Projekty, které nejsou uvedeny v tabulce a grafech, procházejí hodnocením a čekají na 
přidělení dotačního titulu. Nespadají tedy k datu zpracování těchto stavů do ţádné 
z uváděných kategorií. 
Nejčastějšími důvody zamítnutí ţádostí jsou: 
 Nekvalitní podnikatelský záměr 
 Projekt nesplňuje podmínky daného programu 
 Projekt není svým obsahem zařazen do správného 
programu podpory 
 Závazné ukazatele projektu nesplňují cíle programu 
stanovené v jednotlivých výzvách 
  
Z uvedených údajů je zřejmé, ţe přibliţně kaţdá 2. ţádost je zamítnuta. Pro úspěch 
v oblasti získání dotace je tedy velmi důleţitý kvalitně zpracovaný projekt. Ve fázi 
přípravy a podání ţádostí je třeba klást velký důraz na administraci celého projektu. 
 
 
3.6 SLEPTE analýza 
 
Pro stanovení obecného okolí společnosti, které bude ovlivňovat výstavbu a provoz 
bioplynové stanice společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o., jsem vyuţil, SLEPTE 
analýzu. Ta poskytne informace o podmínkách a omezeních platících na území 
určenému k realizaci daného podnikatelského záměru. 
 
 
 
63 
 
3.6.1 Sociální faktory 
 
Výstavbu a provoz bioplynové stanice ovlivňuje demografické rozdělení obyvatel, 
sociální a ekologické cítění. Neustálým rozvojem a zdokonalování stylu ţivota roste 
energetická náročnost jednotlivých procesů. Kaţdým rokem se zvyšuje spotřeba 
elektrické energie a to jak v domácnostech, tak v celé společnosti. V současné době 
bude mít za následek zvýšenou poptávku po elektřině například rozvoj elektromobilů a 
jejich zvyšující se prodej. Další důleţitým faktorem je fakt, ţe vyuţíváním „zelené 
energie“ z obnovitelný zdrojů dochází ke zlepšení ekologické situace v daném regionu. 
Tento způsob získávání elektrické energie se stává na území Evropské unie prioritní, 
obzvlášť po rozhodnutí, ţe některé členské země budou omezovat jadernou energetiku. 
Vyuţití obnovitelných zdrojů energie způsobuje vznik nových pracovních míst. Nejde 
jen o obsluhu bioplynových stanic či jiných zařízení na výrobu energií, ale především   
o práci při výrobě a montáţi zařízení. V zemědělství pomáhá produkce energetické 
biomasy udrţet existující pracovní místa, další pracovní příleţitosti vznikají při 
zpracování biopaliv.  
Evropské komise předpokládá, ţe splněním cíle Evropské unie (20% elektrické energie 
bude vyráběno z OZE) povede k vytvoření celkového počtu 2,8 mil. pracovních míst     
v roce 2020 (resp. aţ 3,4 mil. pracovních míst v roce 2030. Z toho připadá necelých    
50 tisíc pracovních míst na ČR).49  
 
3.6.2 Legislativní faktory 
 
BP Cerekvice nad Loučnou s.r.o. je jako kaţdá jiná obchodní společnost omezována 
obchodním zákoníkem, ale také dalšími legislativními předpisy České republiky. Jako 
subjekt pracující s obnovitelnými zdroji energie se musí řídit zákonem č. 180/2005 Sb., 
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zákon o podpoře vyuţívání 
                                                          
49 Ministerstvo životního prostředí: Sociální a ekonomické přínosy využívání OZE [online]. 2010 [cit. 
2011-03-25]. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/socialni_ekonomicke_prinosy>. 
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obnovitelných zdrojů“. Pro společnost je také relevantní směrnice Evropského 
parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 21. 9. 2010 o podpoře elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Nedílnou součástí 
provozování BS je získání energetického auditu a povolení vydávaných Energetickým 
regulačním úřadem. Mimo nařízení spojená s výrobou elektřiny z OZE společnost 
postupovala a postupuje dle platných nařízení a podmínek spojených s čerpáním dotace 
z programu OPPI. Tyto regule vydává řídící orgán daného programu Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a jím zřízená agentura CzechInvest. 
 
3.6.3 Ekonomické faktory 
 
Podnikatelské prostředí v oblasti energetiky je ovlivňováno vývojem ekonomiky            
v  České republice a také samotným trhem s elektrickou energií. S růstem ekonomiky a 
se zvyšující se spotřebou elektrické energie se pozice výrobce elektřiny zlepšuje, 
naopak s ekonomickou recesí a poklesem spotřeby elektrické energie se situace pro 
výrobce zhoršuje. V oblasti výroby energie z OZE je situace poněkud odlišná od 
ostatních druhů podnikání. Energetické společnosti mají povinnost vykupovat 
vyrobenou elektřinu za legislativně stanovené ceny bez ohledu na vývoj cen energie na 
trhu a to po dobu několika let. 
Výdaje průměrné domácnosti na elektřinu a teplo představovaly v roce 2008 asi 10 % 
všech výdajů. Převáţná část vyplacených finančních prostředků odchází mimo region, 
velkým energetickým společnostem a zčásti do zahraničí. Při pouţití obnovitelných 
zdrojů platby zůstávají z části u lokálních podnikatelů. Tím se peníze více kumulují na 
lokální úrovni a zvyšují ţivotní úroveň v regionu. Pokud provozovatel BS k výrobě 
vyuţívá zemědělské plodiny od místních producentů, zvýší jim tím příjem a zapříčiní 
vznik nových pracovních míst.50 
 
                                                          
50 Ministerstvo životního prostředí: Sociální a ekonomické přínosy využívání OZE [online]. 2010 [cit. 
2011-03-25]. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/socialni_ekonomicke_prinosy>. 
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3.6.4 Politické faktory 
 
Změny v názorech a politických náladách ve společnosti se samozřejmě odráţejí ve 
sloţení politické reprezentace. Změny v pohledech a politické orientaci se mohou 
odrazit ve výkupních cenách elektřiny z OZE, která je stanovena legislativními 
předpisy. Zásahem zákonodárců do stanovených cen by mohlo dojít ke zvýšení 
popřípadě ke sníţení návratnosti investic a z toho plynoucí ziskovosti společnosti. Pro 
společnost jsou významné změny v daňových sazbách, ale i podpora daného podnikání 
z prostředků ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. Tato podpora je závislá 
na politické aktivitě a snaze podporovat podnikatelské subjekty na území České 
republiky. Rozhodnutím vlády došlo od počátku roku 2011 k „daňové“ regulaci výroby 
elektrické energie ze slunečních elektráren.  
Vlivem výrazného sníţení investičních nákladů na výstavbu solárních elektráren a 
omezených pravomocí Energetického regulačního úřadu vznikla situace vedoucí ke 
zdraţení elektřiny pro domácnosti a průmyslové odběratele. Skutečnosti, jako je vysoká 
podpora, její garantovaná délka a právo přednostního připojení způsobily velký zájem 
investorů o výstavbu solárních elektráren. Začátkem roku 2010 byl zájem tak vysoký, 
ţe objem vydaných kladných stanovisek několikanásobně překročil kapacitu, jeţ byla 
česká elektrizační soustava schopna pojmout. Vláda proto přistoupil k  regulaci nastalé 
situace. Prvním krokem byl zákon č. 137/2010 Sb., který mění původní zákon               
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a stanovil podmínku 
minimální doby návratnosti investic, za kterou bude moţné regulovat výši podpory za 
určitých okolností pro nová zařízení o více neţ 5 procent ročně výkonem neţ 30 kW 
bude dodatečně zdaněna sráţkovou daní ve výši 26%.   
Tato podmínka byla zahrnuta regulačním úřadem při stanovení výkupních cen elektřiny 
ze solárních elektráren pro rok 2011. Dále bude podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů vymezena tak, aby bylo dosaţeno patnáctileté doby návratnosti investic. 
Ţivotnost solárních elektráren úřad stanovil na dobu 20 let.  
V případě, ţe by vláda nezasáhla, zachování neměnné podpory by vedlo k razantnímu 
poklesu v daňových příjmech státu, protoţe by se řada firem v důsledku nárůstu cen 
elektřiny dostala do ztráty. Tato situace by zapříčinila propouštění zaměstnanců, kteří 
by očekávali podporu v nezaměstnanosti a na bydlení. Některé velké společnosti by 
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byly nuceny ukončit svou činnost nebo přesunout výrobu z České republiky do jiné 
země.51 
 Se zavedenou změnou se zvyšuje riziko financování a návratnosti projektů. Stejné 
opatření by mohla politická reprezentace ustanovit rovněţ na výrobu energie z biomasy.   
 
3.6.5 Technologické faktory 
 
V dnešní době dochází za podpory vlády i Evropské unie k rozvoji výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů elektrické energie. Velmi důleţité je také věnovat pozornost 
výzkumu dané oblasti. Konkrétně biomasa je spojována se zemědělstvím a lesnictvím, 
proto se i výzkum musí nutně prolínat s těmito obory. Zjišťují se moţnosti šlechtění 
nových rychlerostoucích dřevin, zemědělské zdroje pro sběr, třídění, sušení, 
zkapalňování, zplynování biomasy a výzkum hnojiv pro zvýšení zemědělské produkce. 
Cílem výzkumu je také vývoj kotlů s vyšší přesností dávkování, vyššími teplotami, 
účinností, niţšími emisemi škodlivých látek, apod. Po nešťastných událostech, které 
postihly Japonsko a připomenutím letošního 25. výročí černobylské katastrofy dochází 
k diskuzi o budoucnosti vyuţití jaderné energie pro výrobu elektrické energie. Výzkum 
a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů sníţil oblibu jaderných technologií a tím umoţnil 
rozmach výstavby nových zařízení zaměřených na vyuţití obnovitelných zdrojů pro 
výrobu elektrické energie. Vývojem nových zařízení v oblasti OZE a jejich uváděním 
do praxe dochází také k omezení stávajících ekologicky nešetrných tepelných 
elektráren. S výhledem do budoucna se tedy dá očekávat rostoucí poţadavek na 
vyuţívání přírodních obnovitelných zdrojů, které nebude mít negativní vliv na prostředí. 
 
3.6.6 Ekologické faktory 
 
Ekologie a s ní spojená ochrana ţivotního prostředí stále více prostupuje do 
kaţdodenního ţivota běţného občana vyspělých států po celém světě. Z hlediska 
                                                          
51 Mandantenbrief: Informace o daních, právu a hospodářství v České Republice [online]. březen 2011 
[cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Czech_Republic/mb/mb1103c.pdf>. 
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podnikání je důleţité sjednotit své kroky s právními předpisy České republiky, aby 
zamýšlený záměr nebyl v konfliktu s předepsanými usneseními a regulacemi ze strany 
státního aparátu.  
Dle nařízení platných v Evropské unii je stanoven rostoucí podíl přírodních zdrojů 
(biomasa, slunce, vítr, voda) na výrobě elektřiny a to do úrovně 20% z celkové 
produkce do roku 2020. Česká republika jako člen společenství začlenila tato nařízení 
do svého národního plánu a je nucena k podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. 
Dle mého názoru lze očekávat rostoucí poţadavky na ochranu prostředí, které budou 
zasahovat do všech oblastí podnikání a ţivota občanů vyspělých evropských zemí. 
 
 
3.7 Porterův model konkurenčních sil 
 
Pro určení konkurenčního prostředí na trhu s energiemi jsem ve své práci vyuţil 
Porterův model konkurenčních sil, který zobrazuje reálné překáţky a nástrahy               
na vybraném trhu. 
 
3.7.1 Hrozba nově vstupujících firem 
 
Se zvětšující se spotřebou elektrické energie dochází ke vzniku stále nových zařízení na 
výrobu elektrické energie. Vstup nových konkurenčních firem do odvětví je 
pravděpodobný, ale neměl by omezit prodej energie vyrobené bioplynovou stanicí 
společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o., ten je podmíněn legislativou České 
republiky (dlouholeté výkupní smlouvy). Podnikání v oblasti energetiky shledávám jako 
finančně náročné, a navíc spojené se zdlouhavou administrativní činností před i během 
zahájení činnosti. Díky těmto negativním faktorům se nedá dle mého názoru očekávat 
příliš velký příliv podnikatelských subjektů do energetiky. 
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3.7.2 Vyjednávající síla zákazníků  
 
Společnost bude mít ve své podstatě pouze jednoho zákazníka, kterým je regionální 
distributor elektrické energie. Ten dále rozvádí odkoupenou elektřinu k cílovým 
zákazníkům. Zákazník ovšem nemůţe ovlivnit cenu, za kterou je ochoten energii 
odkoupit, ta je stanovena v zákonu č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny              
z obnovitelných zdrojů energie a cenovým rozhodnutím Energetického regulačního 
úřadu č. 2/2010. Toto rozhodnutí stanovuje výkupní cenu elektrické energie v současné 
době na úrovni 4 120 Kč za MWh.  
 
3.7.3 Vyjednávací síla dodavatelů 
 
Cena za dodávané suroviny je závislá na vypěstovaném mnoţství potřebných plodin. 
Výhodou pro společnost bude, ţe hlavním dodavatelem je zvolena zakladatelská 
společnost Zemědělské druţstvo Zelený palouček, která nebude mít zájem markantně 
zvyšovat ceny dodávek. V případě zásobování nebude dostačující a vystane nutnost 
surovinové zajištění od jiného zemědělského druţstva v regionu, můţeme očekávat 
navýšení cen. Kromě jiného dojde i k prodlouţení dodavatelských tras a tedy k zvýšení 
nákladů na dopravu.  
Zajištění dodávek je zajištěno dlouhodobými smlouvami o dodávkách surovin, ze 
kterých vyplývá větší spolehlivost ze strany dodavatele. Smlouvy zavazují dodavatele 
k výrobě a dodání společnosti poţadované mnoţství v celkovém ročním a týdenním 
objemu dle stanoveného harmonogramu, Dále obsahují cenu za jednotku (Kč/t), 
frekvenci fakturace a délku splatnosti jednotlivých faktur.  
 
3.7.4 Hrozba substitučního výrobku nebo služeb 
 
V rámci obnovitelných zdrojů energie jsou přímými substituty voda, vítr, slunce, 
geotermální energie. Z důvodu omezených kapacit výroby elektrické energie z těchto 
zdrojů se moţné nahrazení jeví jako málo pravděpodobné. Mezi nepřímé substituty 
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jsem zařadil neekologické zdroje energií, kterými jsou například uhelné elektrárny. 
Další alternativou je vyuţívání jaderné energie, to se ovšem nesetkává s velkou 
podporou u ekologicky smýšlejících občanů. Ohroţení substitučními výrobními 
zařízeními shledávám při „zeleně“ orientované společnosti jako velmi nízké.  
 
 
3.8 Analýza vnitřního prostředí – „7S faktorů“ dle Mc Kinseyho 
 
3.8.1 Strategie podniku 
 
Cílem podniku je výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie 
prostřednictvím bioplynové stanice, a to s vyuţitím dotace a za podmínek, ţe míra 
výnosnosti investice přesáhne 18% a doba návratnosti nebude delší neţ 8 let. 
Nejdůleţitějším krokem v začátku podnikání bude zajištění dostatečného mnoţství 
finančních prostředků pro výstavbu BS a následně pro splácení bankovních úvěrů, 
kterými bude společnost zatíţena. Důleţitý je také postup společnosti při plnění 
podmínek souvisejících s dotací, tak aby došlo k jejímu čerpání bez zbytečného krácení 
a následnému zrychlenému uhrazení závazků. Ţivotnost zařízení se odhaduje bez 
větších investic na přibliţně 20 let. 
 
3.8.2 Struktura 
 
Majitelem společnosti bude Zemědělské druţstvo Zelený palouček. Za chod podniku 
bude odpovědný jednatel, který zároveň zodpovídá za ekonomickou, výrobní i 
manaţerskou oblast. Přímým podřízeným jednatele bude výrobní technik, který 
zodpovídá za správný provoz bioplynové stanice. Pod výrobním technikem bude 
pracovat zaměstnanec na pozici technické obsluhy a dále také pracovník údrţby. 
Technická obsluha bude obsluhovat přímo technické vybavení bioplynové stanice a 
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bude zodpovídat za správné doplňování materiálu do spotřeby. O opravu a pořádek 
v areálu společnosti se bude starat zaměstnanec údrţby.  
 
3.8.3 Styl 
 
V podniku navrhuji vyuţít benevolentně autoritativní styl. Jde o situaci, kdy je vedoucí 
sice autoritativní, ale snaţí se udělat pro své podřízené partnerské prostředí. Při 
motivaci svých podřízených pouţívá metodu cukru a biče. Svým pracovníkům důvěřuje 
a mnohdy se na ně při rozhodování obrací. V souvislosti s malým počtem zaměstnanců, 
velmi jednoduchou strukturou v rámci podniku a za předpokladu, ţe si budou jednotliví 
zaměstnanci v případě potřeby vypomáhat na různých pozicích tak, aby nebyl provoz 
BS ohroţen a nedošlo k poklesu výkonu výroby elektrické energie, není dle mého 
názoru jiný styl moţný praktikovat. Plně autoritativní styl by svým strohým prostředím 
demotivoval zaměstnance v jejich zapojení do úspěšného fungování podniku a ani 
konzultativní či participační styl není svým charakterem pro takto malou společnost 
vhodný. 
 
3.8.4 Systémy 
 
Během instalace zařízení bioplynové stanice bude k zařízení dodán informační systém 
pro řízení provozu. Tento systém řídí automatické doplňování materiálu v jednotlivých 
částech provozu. Dále reguluje celý proces tak, aby došlo k výrobě poţadovaného 
mnoţství elektrické energie. Společnost bude rovněţ vyuţívat systém pro zajištění 
administrativních potřeb a informační systém pro vedení účetnictví, který musí být 
vybrán speciálně pro potřeby vedení odděleného účetnictví, které vyţadují podmínky 
dotace.  
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3.8.5 Spolupracovníci 
 
Vzniklá společnost bude mít trvale zaměstnány čtyři osoby -  jednatele společnosti, 
výrobního technika, technickou obsluhu a pracovníka údrţby.  Snahou bude vytvořit 
úzkou spolupráci spojenou s četnou komunikací, která bude vycházet z principu 
všeobecné rovnosti a nestranného nediskriminačního jednání. Kaţdý zaměstnanec 
převezme zodpovědnost za své předem stanovené pracoviště a pracovní úkoly. Bude 
v pravidelných intervalech navštěvovat rekvalifikační kurzy a bude si plně vědom svých 
povinností a odpovědnosti ke společnosti vyplývající z jeho pracovní pozice. Kaţdý den 
ráno bude realizována krátká porada, při které dojde k rozboru vzniklých problémů a 
sdělení moţnosti vzniku nových rizik.  
 
3.8.6 Sdílené hodnoty 
 
Jednoznačně mezi ně budeme řadit profesionalitu. Při realizaci všech kroků bude 
uţíváno profesionálních prostředků a metodik, bude prosazována odpovědnost za 
vysokou kvalitu produktů a sluţeb, ale i za vytváření příjemného pracovního prostředí. 
Bude podporován  osobní rozvoj a profesní růst našich zaměstnanců a nespolední řadě  i 
sdílení vědomostí a zkušeností mezi zaměstnanci. Vedení společnosti bude motivovat 
své zaměstnance nejenom finančně, ale cílem bude, aby se všichni ztotoţnili s firemní 
strategií a cíli společnosti.  
 
 
3.8.7 Schopnosti 
 
Z důvodu technické náročnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni specializovanou 
společností v oblasti správy a údrţby zařízení, které bude instalováno v prostorách BS. 
Vytvořením nových postupů, které budou vyuţity během výrobního procesu, dojde 
k vytvoření vlastního vnitrofiremního know-how.  
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3.9 Marketingový mix 
 
3.9.1 Produkt 
 
V rámci provozu bioplynové stanice vzniknou ve společnosti BS Cerekvice nad 
Loučnou tři produkty: elektřina, teplo a hnojivo. Hlavní příjem bude mít firma 
jednoznačně z prodeje elektrické energie, celkový roční prodej elektrické energie by 
měl činit 7069 MWh a celkový roční prodej tepelné energie 7403 GJ. V rámci provozu 
a vzhledem k povaze produktů není moţný další vývoj a inovace. Cílem tedy bude 
udrţet stálý výkon a distribuci vyráběných komodit. 
 
3.9.2 Cena 
 
Výkupní cena elektrické energie je regulovaná a pevně stanovená na daný rok – 
cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2011 je stanovena na 
4 120 Kč/MWh. Společnost tedy nebude mít moţnost jakkoliv ovlivňovat poptávku po 
tomto výstupu prostřednictvím sniţování ceny. Výhodou naopak bude, ţe distributor 
elektřiny má povinnost vykoupit elektřinu za stanovenou cenu. 
Jinak tomu bude v případě tepla a hnojiva, zde lze cenu volit dle poptávky a dohody 
s potencionálními zákazníky.  
 
3.9.3 Distribuce 
 
K distribuci elektrické energie bude vyuţit transformátor nacházející se přímo ve 
výrobním areálu. Na nákladech spojených s připojením do sítě se bude podílet jak 
vybraný odběratel, tak společnost BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
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Pro rozvod a dodání tepla bude zapotřebí vybudování distribučních cest k odběratelům. 
Tyto trasy bude nutné vhodně zvolit zejména s ohledem na nákladnost zajištění dodání 
energie k jednotlivým zákazníkům. 
Hnojivo nebude distribuováno na trh, bude zpětně odprodáno dodavateli surovin pro 
výrobu v BS (kukuřičná siláţ, kejda). Tímto krokem se vytvoří úspory v nákladech 
spojených s dopravou.  
Vzhledem k charakteru poskytované sluţby není potřeba realizovat reklamní činnost 
spojenou s prodejem vzniklých produktů. V rámci poţadavků spojených se získáním 
dotace bude zajištěna řádná publicita BS – v rámci ní bude zdůrazněno, ţe projekt je 
spolufinancován ze strukturálních fondů a rozpočtu České republiky. 
 
3.9.4 Komunikační politika  
 
V případě BS nebude docházet k významné podpoře prodeje například formou reklamy. 
Důleţité bude udrţovat nadstandardní vztahy se stávajícími zákazníky i dodavateli a 
informovat je o případných komplikacích či změnách v průběhu výroby. Jako důleţitý 
spatřujeme individuelní přístup.  
 
3.9.5 Lidé 
 
V rámci společnosti budeme dbát na pouţití vhodných zaměstnanců a osob. Vhodnost 
jejich vzdělání je nezbytná, zejména pro správné a bezproblémové fungování celého 
zařízení. Zaměstnanci ve vedení bioplynové stanice by měli mít odpovídající 
interpersonální a manaţerské dovednosti a znalost poskytovaných sluţeb v oblasti 
energetiky, účetnictví, atd. Ostatní zaměstnanci by měli plnit poţadavky na technické 
dovednosti.  
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3.9.6 Proces 
 
Procesy, které budou pouţívány v BS, musí vést k co efektivnějšímu poskytování 
sluţeb. V rámci výrobního procesu se musí zabránit chybám (např. úniku vznikajícího 
tepla), dále musí probíhat pravidelná kontrola koncentrací vybraných rizikových látek 
ve vzniklém hnojivu a revize celého zařízení pro zajištění ţivotnosti výrobního zařízení. 
 
3.9.7 Vzhled 
 
Vzhledem k míře ovlivňování spotřebitelů prostřednictvím vzhledu, je důleţité, aby 
vzniklá stavba dobře splynula s okolím a zapadla do krajinného rázu. Prostředí kolem 
BS bude neustále znečišťováno surovinami a hnojivem, proto bude poměrně důleţité 
s pravidelností dbát na úklid celého výrobního areálu. Stejně tak pracovníci společnosti 
by měli dbát na svůj vzhled a na formu všech dokumentů, které se společnosti odchází.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
3.10 SWOT analýza 
 
Silné stránky Slabé stránky 
Lokalita – jednoduchý přístup pro 
dodavatele 
Zaručenost hlavního dodavatel  
Nízká konkurence mezi výrobci elektrické 
energie 
Výroba energie z obnovitelných zdrojů 
Ekologická výroba elektřiny 
Státem garantovaná výkupní cena 
elektřiny vyrobené z biomasy 
Získání dotace 
Vysoký podíl cizího kapitálu 
Nutnost postupovat dle podmínek dotace 
Malý počet zaměstnanců 
Malý výrobní sortiment – pouze elektřina, 
teplo, hnojivo 
Vazba na mateřskou společnost 
 
Příležitosti Hrozby 
Vyuţití vznikajícího tepla 
Získání dalších dotací na rozvoj 
společnosti 
Rozšíření společnosti o vlastní logistickou 
(dopravu) 
Vyuţití inovativních technologií 
Zrušení garance státu na cenu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů 
Zvýšení úrokových sazeb na čerpané 
úvěry 
Nedodrţení podmínek dotace 
Nedostatek surovin 
Přírodní katastrofa 
Problémy s dodavatelem 
Nemocnost zaměstnanců 
Odstávky z důvodů technických poruch 
 
Tabulka 10: SWOT analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.11 Analýza rizik 
 
V poslední části analýz provedu identifikaci rizik spojených s realizací podnikatelského 
záměru. Cílem bude zjistit moţná rizika, určit jejich závaţnost a pravděpodobnost 
výskytu. Výstupem popisované analýzy bude návrh opatření, která budou směřovat 
k eliminaci moţných ohroţení projektu. 
 
3.11.1 Identifikace rizik 
 
Riziko spojená s majetkem - Poškození majetku ţivelnou 
pohromou 
- Poškození majetku vlastní činností 
Rizika spojená s finančními prostředky - Nedodrţení podmínek dotace 
(vrácení finančních prostředků) 
- Zvyšující se úrokové sazby 
(neschopnost splácet své závazky) 
- Klesající výkupní cena za energie 
Rizika spojená s výrobní činností: 
 
- Nedostatek surovin pro výrobu 
(neúroda) 
- Porucha na strojním vybavení 
- Legislativní úpravy  
- Úrazy na pracovišti a nemocnost 
Tabulka 11: Identifikace rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.11.2 Stanovení závažnosti a pravděpodobnosti výskytu rizik 
 
Závaţnost rizik jsem stanovil a seřadil dle toho, jak ovlivní chod podniku a výrobu 
energií ve společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
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Riziko  Míra závažnosti 
Poškození majetku živelnou pohromou  Velmi vysoká 
Poškození majetku vlastní činností  Velmi vysoká 
Nedodržení podmínek dotace  Velmi vysoká 
Porucha na strojním vybavení  Vysoká 
Nedostatek surovin  Střední 
Klesající výkupní cena surovin  Střední 
Zvýšení úrokových sazeb  Střední 
Legislativní úpravy   Nízká 
Úrazy + nemocnost  Velmi nízká 
Tabulka 12: Závažnost rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Hodnoty dosaţené v míře závaţnosti jsem seřadil od velmi vysokých, které závaţně 
ovlivní činnost bioplynové stanice (zastavení provozu) po velmi nízké, ty nebudou mít 
ţádný vliv na produkci, způsobí pouze drobné problémy v kaţdodenním chodu 
společnosti.   
V další části analýzy jsem rizika seřadil dle pravděpodobnosti, s kterou se vyskytují, 
zároveň jsem zváţil také četnost, se kterou se dané riziko opakuje během ţivotního 
cyklu bioplynové stanice.  
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Riziko  Pravděpodobnost výskytu 
Úrazy + nemocnost  Velmi vysoká 
Porucha na strojním vybavení  Vysoká 
Legislativní úpravy  Střední 
Poškození majetku vlastní činností  Střední 
Nedostatek surovin  Střední 
Klesající výkupní cena surovin  Střední 
Poškození majetku vlastní činností  Nízká 
Nedodržení podmínek dotace  Nízká 
Poškození majetku živelnou pohromou  Velmi nízká 
Tabulka 13: Pravděpodobnost výskytu rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Rizika, jejichţ pravděpodobnost výskytu je velmi vysoká, jsou ta, u kterých se očekává 
opakování několikrát ročně, velmi nízká je u těch, jejíţ výskyt se za běţných okolností 
vůbec neočekává. 
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3.11.3 Opatření proti rizikům 
 
Riziko Opatření 
Poškození majetku živelnou pohromou 
 
Je nutné, aby se společnost pojistila proti 
ţivelným pohromám. Toto pojištění je také 
součástí podmínek udělení dotace. Pokud 
by tedy firma neměla vybavení pojištěné, 
měla by problémy nejen při nastalé ţivelné 
pohromě, ale i s čerpáním finančních 
prostředků.  
Při uzavírání pojištění jsou důleţité tyto 
informace: 
 rozsah pojištění, pojistná 
nebezpečí, 
 pojistná částka, 
 limity pojistného plnění, 
 roční pojistné, 
 pojistné podmínky. 
Pojištění majetku před ţivelnou pohromou 
poskytují v dnešní době snad všechny 
pojišťovny, při výběru vţdy záleţí na co 
nejvýhodněji dojednaných podmínkách pro 
podnikatele. 
Poškození majetku vlastní činností 
 
Z důvodu vysoké ceny pořízeného majetku 
(strojního vybavení) a technologie 
doporučujeme pojištění kaţdého 
zaměstnance proti způsobeným škodám. V 
rámci toho budeme při podpisu smlouvy se 
zaměstnancem poţadovat uzavření 
odpovědnostní pojistky hrazené z jeho 
strany. K eliminaci vznikajících škod by 
také mělo přispět pravidelné školení o 
způsobu manipulace s danými přístroji a 
školení bezpečnosti práce. 
Nedodržení podmínek dotace Společnost by měla výhradně postupovat 
dle podmínek, které obdrţela při udělení 
dotace. V případě změn je nutné 
kontaktovat řídící orgán a ţádat o změnu 
v podmínkách čerpání. Finanční podpora 
v hodnotě 60% uznatelných nákladů 
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spojených s budováním BS je 
nezanedbatelná. Společnost je zavázána 
dodrţovat tyto podmínky celých pět let po 
ukončení projektu, tedy kolaudaci zařízení 
a spuštění do provozu. 
Zvyšující se úrokové sazby 
 
Toto riziko by se společnost měla snaţit 
eliminovat včasným splácením svých 
závazků. Dobrým krokem by také bylo 
nahradit vyuţívání úvěrů vlastními zdroji 
financování (cash-flow). 
Klesající výkupní cena za energie 
 
Klesající výkupní cena elektrické energie 
je velice nepravděpodobná, protoţe je 
státem garantovaná na dobu 15 let. Jak 
nám však ukázala solární energie, je 
moţné zisky společnosti upravit různými 
způsoby. Riziko se z části eliminuje 
přijetím našeho návrhu na prodej tepla a 
hnojiva, který by pokryl potencionální 
ztrátu z poklesu výkupních cen nebo 
jiného omezení.   
Nedostatek surovin pro výrobu Dodavatelé z různých částí regionu by 
měli pokrýt výpadek v dodávkách surovin 
z důvodu neúrody.  
Porucha na strojním vybavení 
 
Častou a pravidelnou údrţbou by mělo 
dojít ke sníţení poruchovosti a prodlouţení 
ţivotnosti strojního zařízení v podniku. 
Legislativní úpravy  
 
Legislativní změny a úpravy nemá 
společnost moţnost jakkoli ovlivnit.  
Úrazy na pracovišti a nemocnost 
 
V rámci společnosti bude nemocnost a 
vnik úrazu velkým rizikem z důvodu 
malého počtu zaměstnanců. Důleţité bude, 
aby se jednotlivý zaměstnanci na různých 
pozicích dokázali na krátký časový interval 
nahradit a zastoupit. 
Tabulka 14: Opatření proti rizikům 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Vlastní návrh řešení a přínosy návrhů řešení 
 
Cílem podnikatelského záměru bude zaloţení společnosti s ručením omezeným, jejímţ 
hlavním předmětem podnikání bude výroba elektrické energie a tepla. Pro výrobu 
zmiňovaných energií dojde k výstavbě bioplynové stanice.  
Součásti návrhové části jsou dále informace o bioplynové stanici (lokalita, technické 
parametry, výkon, náklady na výstavbu a vliv na ţivotní prostředí), postupu v oblasti 
financování výstavby BS a provozu společnosti, lidských zdrojích ve společnosti, 
jednotlivých krocích společnosti pro získání dotace, časovém harmonogramu a finanční 
situaci ve společnosti s výhledem do budoucna. 
  
 
4.1 Společnost BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
 
Cílem nově zaloţené obchodní společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. je 
vybudování a provoz nového zdroje výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů – 
bioplynové stanice, která bude situována v obci Cerekvice nad Loučnou v Pardubickém 
kraji.  
Pro podnikání v oblasti energetiky lze zvolit jak fyzickou osobu, tak právnickou. 
V současnosti nabízí zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodní zákoník, 
v platném změní, moţnost zaloţení veřejné obchodní společnosti, komanditní 
společnost, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. 
Při zohlednění předmětu podnikání, finanční náročnosti a rizik spojených s realizací 
projektů jsem zvolil společnost s ručením omezeným, která svou povahou poskytuje 
ideální vlastnosti (rychlost a náročnost zaloţení, finanční poţadavky pro vznik 
společnosti, přenesení zodpovědnosti na majitele) pro realizaci mého podnikatelského 
záměru 
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4.1.1 Založení a vznik společnosti 
 
Pro potřeby výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů bude zaloţena 
společnost s ručením omezeným na základě notářsky sepsané společenské smlouvy dne 
30. 7. 2011. Jediným společníkem bude Zemědělské druţstvo Zelený palouček. 
Následně dojde k vloţení vkladu na bankovní účet u Komerční banky a získání 
ţivnostenských listů na ţivnostenském úřadě v Litomyšli. Po uskutečnění těchto kroků 
nezbytných k zaloţení společnosti s ručením omezeným, bude zaţádáno o zápis do 
obchodního rejstříku u místně příslušného rejstříkového soudu v Pardubicích. 
Administrativní záleţitosti spojené se vznikem společnosti plánuji dokončit do jednoho 
měsíce od data zaloţení BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
Předmětem podnikání společnosti s.r.o. dle odvětvové klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE) bude „výroba, prodej a sluţby,“ dále pak „výroba elektřiny“ a 
„výroba a rozvod tepelné energie“. Poslední dvě jmenované činnosti budou do 
obchodního rejstříku dopsány aţ po udělení licence pro výrobu energií. K získání 
licence dochází po kolaudaci zařízení. 
Přehled informací o společnosti: 
Název společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
Den založení 30. 7. 2011 
Den zápisu do Obchodního rejstříku  23. 8. 2011 
Sídlo Cerekvice nad Loučnou 71, 569 53 
Předmět podnikání Výroba, obchod a sluţby 
Výroba elektřiny 
Výroba tepelné energie 
Společníci Zemědělské druţstvo Zelený palouček 
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Základní kapitál 200 000,- 
Jednatel Ondřej Bureš 
Tabulka 15: Popis společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.1.2 Vize, mise a cíle společnosti 
 
Vize 
Společnost bude vyrábět elektrickou energie a teplo z obnovitelných zdrojů energie. 
Tímto krokem přispěje ke zlepšení ţivotního prostředí nejen v regionu, ale i na území 
celé České republiky. Provoz stanice napomůţe rozvoji zemědělské činnosti v jejím 
blízkém okolí, zvýší zaměstnanost a zatraktivní práci na venkově. 
 
Mise a cíle  
Záměrem společnosti provozované bioplynové stanice bude výroba a prodej elektřiny, 
tepla vedlejšího produktu - hnojiva. Jako cíl si společnost určila úspěšné získání a 
čerpání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Společnost by měla 
usilovat o návratnost vloţených investic v co nejkratším termínu a vhodnou údrţbou 
zařízení prodluţovat ţivotnost instalovaného zařízení.  
 
4.1.3 Bioplynová stanice 
 
Pro realizaci podnikatelské činnosti společnosti bude vystavěna bioplynová stanice, 
která vyuţije anaerobní fermentaci pro výrobu bioplynu ze zemědělských surovin 
(kukuřičná siláţ a kejda). Při výrobním procesu bioplynové stanice vznikne elektrická 
energie, teplo a hnojivo. Elektřina bude dodávána prostřednictvím existující trafostanice 
do distribuční sítě. Část vyrobeného tepla bude vyuţita v průběhu samotného výrobního 
procesu, zbylá část bude poskytnuta k odběru v blízkosti umístěným podnikatelským 
subjektům. Hnojivo, vzniklé jako vedlejší produkt, bude zpětně odprodáno dodavateli 
surovin. 
84 
 
Lokalita  
Umístění výrobního zařízení je plánováno do areálu bývalého cukrovaru v Cerekvici 
nad Loučnou. V současnosti je vybraný prostor z větší části opuštěný, v areálu se 
nachází pouze sklad s materiálem malé místní společnosti a dvě haly, které vyuţívá 
společnost zabývající se opravou nákladních automobilů a autobusů.  Dalším z důvodu 
výběru tohoto prostor je dobrá dopravní dostupnost pro dodavatele surovin i pro 
případné odběratele hnojiv, rovněţ vhodná technická vybavenost například přítomnost 
transformační stanice nutné k rozvodu vznikající elektrické energie, kterou by bylo 
jinak nutno za poměrně vysoký finanční obnos zajistit, nebo v blízkosti situovaná 
čistička odpadních vod. Výhodou zvolené lokality je i snadný přenos tepelné energie 
k potenciálním odběratelům.  Areál bude pronajat na základě dlouhodobé nájemní 
smlouvy s obcí Cerekvice nad Loučnou.   
 
Obrázek 6: Umístění bioplynové stanice v areálu bývalého cukrovaru  
Zdroj: Vlastní zpracování dle http://www.mapy.cz 
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Technická specifikace 
Jednotlivá technická zařízení a činnosti bioplynové stanice, ke kterým dochází při 
procesu přeměny zemědělských surovin na bioplyn a následně na elektrickou a tepelnou 
energii znázorňuje obrázek, který je jiţ obsaţen v teoretické části mé práce. 
Obrázek 7: Zařízení bioplynové stanice 
Zdroj: http://www.agromont.cz/cs/11/section-40/energetika-bioplynove-stanice.htm 
 
Technický popis jednotlivých částí BS: 
1. Fermentátor 
 Ţelezobetonová jímka 
 Rozměry: průměr: 34 metrů; hloubka 7 metrů 
 Vybavení: dávkovací zařízení, míchadla, rozvodná potrubí 
 Výrobní sloţky: kukuřičná siláţ + kejda 
Pro výstavbu fermentátoru bude pouţit kvalitní matriál (mosaz, popřípadě nerez). To 
zajistí dlouhodobou ţivotnost zařízení. 
Do fermentátoru jsou potřebné suroviny dávkovány dopravníky (dopravními šneky). 
Proces jejich přísunu probíhá plynule automaticky. Časové intervaly jsou přesně 
stanoveny, k doplnění surovin dochází několikrát během dne, aby nebyla narušena 
výroba plynu.  
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Zařízení musí být kvalitně izolované. Izolační vrstva zajistí stálou teplotu, která je 
zapotřebí pro úspěšnou reakci. Konstantní teplotu v letních i v zimních měsících bude 
obstarávat instalované tepelné potrubí u stěn, které bude přivádět horkou vodu od 
kogenerační jednotky a ohřívat jímku do poţadované teploty. 
Kvašením výrobních sloţek ve fermentáturu vznikne bioplyn, který bude zbavován síry 
kontrolovaným přívodem vzduchu a následně veden do kogeneračních jednotek. 
2. Koncový sklad 
 Ţelezobetonová jímka 
 Rozměry: průměr 39 metrů; hloubka 9 metrů 
 Výrobní sloţky: digestát z fermentátoru 
Z fermentátoru odteče vykvašený substrát (digestát) do koncového skladu. Tento odpad 
z anaerobní digesce bude následně přepraven a skladován. Vedle elektřiny a tepla 
vznikne třetí výstup procesu probíhajícím v BS digestát, vyuţitelný jako kvalitní 
hnojivo. 
3. Vstupní jímka 
 Ţelezobetonová jímka 
 Rozměry: průměr 12 metrů; hloubka 1,5 metru 
Tekutá kejda, popřípadě kontaminovaná voda bude uskladňována ve vstupní jímce, 
odkud bude následně dopravována do fermentátoru. 
4. Technický sklep 
Technický sklep je prostor mezi fermentátorem a koncovým skladem, ve kterém budou 
umístěny přečerpávající jednotky zajišťující pohyb materiálu uvnitř BS. 
5. Technická budova 
Pro umístění technické budovy bude vyuţit starý objekt bývalého cukrovaru, který 
samozřejmě projde potřebnou rekonstrukcí. Do nově vzniklého prostoru (120 m2) budou 
instalovány dvě spalovací (kogenerační) jednotky a elektrorozvodna.  
87 
 
Dodavatel kogeneračních jednotek bude vybrán výběrovým řízení. Poţadovaná 
výkonová specifikace bude:  
 Tepelný výkon jednotky: 649 kW 
 Elektrický výkon: 494 kW 
 Palivo: bioplyn 
Pro provoz kogeneračních jednotek (spalovacích motorů) bude nezbytné vybudovat 
kvalitní vzduchotechniku, která zajistí vhodné klima pro práci a bezpečnost procesu 
výroby. Spaliny budou odváděny výfuky ven přímo z budovy. Dle nařízení bude jejich 
vyústění umístěno aţ do výšky 10 metrů nad zemský povrch 
6. Administrativní budova 
Rekonstrukcí další části jiţ existujícího objektu bude vytvořen prostor pro kanceláře 
společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. a potřebné zázemí pro zaměstnance (šatny, 
sociální zařízení, atd.). Celková vyuţitelná plocha nově vzniklého přebudovaného 
prostoru bude maximálně 250 m2.  
7. Další vybavení BS 
Mezi další nezbytná vybavení, která bude nutné vybudovat, nebo upravit k uţívání patří 
siláţní jáma, komunikace uvnitř areálu, přístupová komunikace, oplocení, terénní 
úpravy, přípojka elektrického zařízení, trafostanice a vybudování rozvodu vyrobeného 
tepla.  
 
Výkonnost 
Bioplynová stanice bude mít v neustálém provozu dvě kogenerační jednotky o 
celkovém výkonu 1 299 kW tepelné a 983 kW elektrické energie. Počítá se 
s celoročním provozem, od pondělí do neděle (0:00 – 24:00). Výjimkou v provozu bude 
moţná odstávka z důvodu závady na zařízení. Je počítáno s provozem 337 dnů v roce 
(8100 hodin/rok). 
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Celkový roční výkon pro přehlednost znázorňuje tabulka č. 14. 
Celková roční výroba elektrické energie 7 358 MWh 
Celkový roční potencionální prodej 
elektrické energie 
7 069 MWh 
Celková roční výroba tepelné energie 19 227 GJ 
Celkový roční potencionální prodej 
tepelné energie 
7 403GJ 
Tabulka 16: Celkový roční výkon bioplynové stanice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V rámci výrobního procesu vznikne odpad (digestát), který se následně vyuţívá jako 
přírodní hnojivo. Roční produkce je odhadována na 17 420 tun tohoto materiálu. 
 
Náklady na výstavbu bioplynové stanice 
Investiční náklady spojené s výstavbou bioplynové stanice a jejím uvedením do provozu 
se dají rozdělit do dvou skupin. První jsou peněţní prostředky vynaloţené na pořízení 
technologií a softwaru, druhou skupinu tvoří náklady investované do stavebních prací a 
úprav. V tabulce jsou uvedeny zjištěné náklady na výstavbu obdobné BS umístěné 
v Pardubickém kraji, které mně byly sděleny během návštěvy tohoto zařízení. Do ceny 
stavby jsou zahrnuty i náklady spojené s odkupem pozemku, potřebného k vybudování 
stanice. 
Technologie  51 400 000 Kč 
Stavby 44 501 000 Kč 
Celkem 95 901 000 Kč 
Tabulka 17: Investiční náklady na vybudování bioplynové stanice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vliv bioplynové stanice na životní prostředí 
Provoz bioplynové stanice bude mít vliv na ovzduší, vodu, faunu a flóru, půdu a hluk. 
V průběhu výstavby stanice bude zvýšena emise prachu způsobená manipulaci se 
stavebním materiálem a pohybem stavebních strojů, coţ se dá eliminovat vhodnou 
organizací práce. Pro eliminaci vlivu provozu na podzemní vody bude zapotřebí 
zbudování kvalitní zabezpečení nově instalovaného zařízení (izolace, havarijní linky). 
Dešťová voda a voda nekontaminována během provozu bude odváděna do kanalizační 
sítě. Prostředí pro rostlinstvo a ţivočichy se výstavbou stanice nikterak nezhorší, jelikoţ 
nedojde k zastavění krajiny, ale bude vyuţit stávající bývalý výrobní areál. Bude 
naopak moţné očekávat vyuţití ekologického přírodního hnojiva, které vznikne při 
procesu v BS, pro zemědělské půdy v okolí stanice.  Hladina hluku vzroste pouze 
dopravou surovin do areálu stanice. Zvýšení nebude ani zdaleka překračovat povolené 
limity.   
Přínos bioplynové stanice pro ţivotní prostředí lze kvalifikovat zejména sníţením 
škodlivin vznikajících spalováním fosilních paliv v systému tepelných elektráren. Dle 
údajů uvedených výrobcem kogeneračních jednotek dojde při daném objemu vyrobené 
elektřiny k sníţení vypuštěných tuhých látek o 99,3%, oxidu siřičitého o 99,8% a oxidu 
uhličitého o celých 100%.52 Z uvedených údajů vyplývá, ţe provoz BS bude mít kladný 
vliv na klimatické podmínky.  
 
4.1.4 Financování výstavby bioplynové stanice a provozu společnosti 
 
Výstavba bioplynové stanice bude financována ze 100%  z cizích zdrojů, bankovním 
úvěrem. Poskytovatel úvěru bude vybrán výběrovým řízením. S největší 
pravděpodobností se bude jednat o některý silný bankovní dům. Nabídku na 
financování projektů má ve svém portfoliu například Komerční banka, a.s., Česká 
spořitelna, a.s., GE Money Bank a další. 
Výběrové řízení si společnost zpracuje vlastními silami, neboť poradenské či právní 
kanceláře někdy přesně nepochopí a následně nenadefinují konkrétní poţadavky. 
                                                          
52
 Farmtec: Komplexní služby při financování [online]. 2010 [cit. 2011-03-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.farmtec.cz/vystavba-bioplynove-stanice>. 
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Hodnotícími kritérii budou ekonomická výhodnost nabídky, délka splácení úvěru a 
délka odloţení splácení úvěru.  
K financování investičních nákladů vynaloţených na pořízení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku poslouţí dlouhodobý investiční úvěr. Splatnost úvěru bude 
stanovena na 15 let s rovnoměrnými splátkami. Dle zjištěných informací se úroková 
míra úvěru tohoto typu pohybuje v rozmezí 6 – 7% p. a.. Ve svých výpočtech tedy budu 
nadále počítat s průměrnou hodnotou 6,5%. 
Pokud se společnosti podaří získat dotaci a dojde k jejímu proplacení, bude moţné 60% 
z půjčené částky předčasně splatit. Tento fakt bude rovněţ zakomponován do smlouvy o 
bankovním úvěru. 
Při výši úvěru 95 901 000,-, úrokové sazbě 6,5%, ročních splátkách v délce trvání 15 
let, bude jedna splátka ve výši 10 199 338,-. 
Celkově dojde k přeplacení obdrţeného úvěru o 57 089 074,- (59%). 
V prvních pěti letech bude zapotřebí čerpat krátkodobé bankovní úvěry na krytí 
provozních nákladů, na které nebude mít společnost, do zprovoznění stanice a distribuce 
energií a hnojiva, vlastní prostředky. Bude vybrán úrok s dobou splatnosti jeden rok a 
úrokovou sazbou na úrovni 5% p. a..  
Po uvedeném čase by společnost měla být schopna provozovat výrobu bez dalšího 
zaúvěrování. 
 
4.1.5 Lidské zdroje ve společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. 
 
Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, společnost BS Cerekvice nad Loučnou 
s.r.o. bude zaloţena s cílem vystavět a provozovat bioplynovou stanici. Statutárním 
orgánem společnosti bude jednatel Ondřej Bureš.  
Ve vzniklé společnosti budou trvale zaměstnány 4 osoby a všechny budou 
plnohodnotně pracovat v rámci BS. Jednatel společnosti, který bude odpovědný za 
celkový provoz, tedy za oblast výrobní, ekonomickou a manaţerskou. Své postupy bude 
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pravidelně konzultovat s majiteli společnosti. Za vlastní chod bioplynové stanice bude 
odpovídat výrobní technik. Bude zodpovídat především za správné a včasné dodávky 
surovin a bude obsluhovat instalovaný software. Ten ve své podstatě řídí celý výrobní 
proces v BS. Zaměstnanec na pozici technická obsluha bude zabezpečovat manipulaci 
technologiemi a surovinami. Údrţbu a opravy strojního vybavení a úklid areálu bude 
obstarávat pracovník údrţby.    
 
 
Schéma 5 : Struktura lidských zdrojů ve společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V tabulce uvádím plánované měsíční mzdové ohodnocení jednotlivých pracovních 
pozic.  
 
Jednatel 30 000,- 
Výrobní technik 27 000,- 
Technická obsluha 24 000,- 
Pracovník údržby 20 000,- 
Tabulka 18: Měsíční mzdové náklady 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Předpokládané měsíční náklady na mzdy zaměstnanců budou 101 000,-., za celý rok 
bude tedy vyplaceno 1 212 000,-. Po připočtení odvodů na sociálním a zdravotním 
pojištění budou celkové náklady přibliţně na hodnotě 1 650 000,-. 
 
4.1.6 Dodavatelé a odběratelé 
 
Dodavatelé 
Společnost BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. bude suroviny odebírat od jediného 
dodavatele, kterým bude její zakladatel Zemědělské druţstvo Zelený palouček. Od 
tohoto subjektu bude odebírat potřebné suroviny, a to kukuřičnou siláţ a kejdu. 
Dodávky budou probíhat v týdenních cyklech pravidelně v pondělí.   
 
 
Schéma 6 : Dodávka surovin do bioplynové stanice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Potřebné mnoţství jednotlivých sloţek je uvádím pro přehlednost v tabulce. Hodnoty 
uvádím v tunách pro celkovou dodávku za rok a minimální velikost týdenní dodávky. 
 
Surovina  Celkem za rok  Velikost týdenní dodávky 
Kukuřičná siláž  16 500 t  1 375 t 
Kejda  8 000 t  660 t 
Tabulka 19: Velikost dodávky surovin do bioplynové stanice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Dodávka surovin mezi dodavatelem (zemědělským druţstvem) a odběratelem 
(společností BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o.) se zajistí smlouvou o dodávce surovin. 
93 
 
V ní se zemědělské druţstvo zavazuje k výrobě a dodávce celkového mnoţství obou 
surovin za rok, ale také k minimální dodávce za týden. Odběratel se naopak zavazuje 
k odběru dodávek a k úhradě dohodnuté ceny. V cenách surovin bude rovněţ započítána 
doprava.   
Tato smlouva bude platná dnem podpisu a doba plnění závazku vyplývajícího 
z předmětu dané smlouvy bude stanoveno na minimálně 15 let.  
Ceny poţadovaných komodit produkce druţstva se dle zjištěných informací pohybují 
následovně: 
 Kukuřičná siláţ: 550 Kč/t 
 Kejda: 30 Kč/t 
Kromě smlouvy o dodávce surovin musí společnost před zahájením provozu vybrat 
jednoho kvalifikovaného dodavatele na technické a strojní vybavení bioplynové stanice. 
Současný trh nabízí mnoho podnikatelských subjektů, které vyrábějí a dodávají 
poţadované komponenty. Součástí smlouvy o dodání strojního zařízení bude i montáţ 
na místě, software pro obsluhu zařízení, zaškolení zaměstnanců a provozní řád.  
Zřizovatel stanice vyhlásí na dodavatele technologie výběrové řízení. Hodnotícím 
kritériem bude samozřejmě cena, dále pak dodací lhůta a splnění poţadovaných 
výkonnostních parametrů.    
 
Odběratelé 
Odběratele společnosti lze rozdělit do tří kategorií. První bude tvořit odběratel 
elektrické energie. Druhá bude obsahovat subjekty, kterým bude dodáváno vzniklé 
teplo, a do třetí bude zařazen subjekt, odebírající vzniklé přírodní hnojivo. Pro 
přehlednost jsem danou problematiku znázornil v následujícím schématu. 
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Schéma 7 : Odběratelé společnosti  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Odběratel elektrické energie 
Firma nemá moţnost prodávat vyrobenou elektřinu přímo koncovému zákazníkovi. Pro 
prodej elektrické energie do distribuční sítě musí dojít k dohodě s distributorem 
v daném regionu. V Pardubickém kraji a tedy i v Cerekvici nad Loučnou tuto funkci 
zastává společnost ČEZ, která má (pokud to kapacita distribuční sítě dovoluje) 
povinnost vyrobenou elektřinu vykoupit za státem garantovanou cenu. Výkupní cena 
elektrické energie vyrobené bioplynovou stanicí je pro rok 2011 stanovena na úrovni 
4 120 Kč/MWh. Při optimální výkonnosti bude do sítě dodáváno 7 069 MWh za rok. 
Připojení do distribuční sítě bude provedeno prostřednictvím existujícího 
transformátoru. Na nákladech spojených s připojením do sítě se bude podílet jak 
společnost ČEZ, tak společnost BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o., za připojení do sítě 
bude účtován poplatek ve výši přibliţně 160 tis. Kč. 
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Odběratelé tepla  
Teplo vzniklé v kogenerační jednotce bioplynové stanice lze vyuţít pro vyhřívání 
přilehlých objektů. Přibliţně 30% vyrobeného tepla spotřebuje sama BS. Celkem bude 
tedy moţno odběratelům dodávat aţ 7 403 GJ. Společnost bude mít díky svému 
umístění moţnost oslovit blízké podniky a instituce.  
Prvním moţným odběratelem je společnost sídlící v areálu bývalého cukrovaru, která se 
zabývá opravami nákladních automobilů. Pro svou činnost vyuţívá velké prostory, haly, 
které je třeba vytápět. Tento případný odběratel by vyuţil distribuci tepla pouze 
v chladnějším období roku. 
Dalším odběratelem můţe být nedaleká pekárna, která pro svůj provoz potřebuje značné 
mnoţství tepla. Problémem by byl nutný zásah do komunikací. To by vyţadovalo vyšší 
investice a tím by se výnosnost prodeje tepla sníţila. 
Třetí moţností je dodávka tepla do základní školy, která se nachází téměř naproti 
společnosti opravující autobusy. I zde by zavedení distribuční sítě vyţadovalo další 
investici, ale není vyloučen podíl a spolupráce obecního úřadu. Teplo by se mohlo 
distribuovat za niţší cenu, dobrý vztah s vedením obecního úřadu by mohl společnosti 
přinést v budoucnu výhody. 
Na obrázku jsem znázornil jednotlivé potencionální odběratele tepla a distribuční 
kanály slouţící k dodávce energie. 
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Obrázek 8: Distribuce tepla potencionálním odběratelům 
Zdroj: Vlastní zpracování dle http://www.mapy.cz 
 
Výkupní cena tepla bude odvozena dle poptávky odběratelů. Optimální by byla na 
úrovni 250,-/GJ. 
Odběratelé hnojiva 
Vznikající odpad (digestát) lze vyuţít jako ekologické hnojivo. V případě bioplynové 
stanice bude tento vedlejší výrobní produkt dodáván Zemědělskému druţstvu Zelený 
palouček. Hnojivo by si odběratel mohl odváţet při dodávce surovin. Tím by došlo 
k úsporám na dopravě. 
Předpokládané mnoţství digestátu za rok je aţ 17 420 t. Jeho cena hnojiva bude 
stanovena 50,-/tunu. 
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4.2 Dotace  
 
V rámci financování výstavby bioplynové stanice bude snahou společnosti BS 
Cerekvice nad Loučnou s.r.o. čerpat dotaci na projekt z programu Eko-energie, který 
realizuje Prioritní osu 3 „Efektivní energie“ Operačního programu Podnikání a inovace. 
Cílem programu je především sníţení energetické náročnosti výroby, spotřeby 
primárních energetických zdrojů a vyššího vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů.  
Projekt společnosti se bude řadit mezi podporované aktivity programu Eko-energie, 
vyuţití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů  - výstavba zařízení na výrobu 
a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů 
tepla. Pro přidělené dotace bude projekt splňovat podmínky příslušného programu, 
kterými jsou: 
 Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy 
 Prokazatelná vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem. 
 V rámci programu bude moţné čerpat dotaci ve výši od 0,5 mil Kč do 100 mil. Kč. 
Realizace projektu bude probíhat v NUTS II – Severovýchod, ve kterém bude moţné 
60% celkových výdajů na realizaci výstavby bioplynové stanice zahrnout do 
způsobilých výdajů. 
Během realizace projektu bude do způsobilých výdajů započítat pořízený dlouhodobý 
majetek (inţenýrské sítě, komunikace, rekonstrukce, nákup pozemků a staveb, stroje a 
zařízení včetně obsluţných softwarů, projektové dokumentace), dlouhodobý nehmotný 
majetek (software) a náklady na publicitu projektu. Naopak nelze započítat výdaje na 
nákup opotřebovaných strojů a zařízení, DPH, splátky úvěrů. 
 
4.2.1 Projekt společnosti 
 
Cílem projektu společnosti je vybudování bioplynové stanice v obci Cerekvice nad 
Loučnou v Pardubickém kraji. Vyrobená elektřina bude prodávána distributorské 
společnosti ČEZ. Část vzniklého tepla bude společnost vyuţívat pro své účely, většina 
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tepla bude nabídnuta k odkupu právnickým osobám podnikajícím v blízkosti areálu 
stanice. Dodavatelem surovin nutných pro výrobní proces bude Zemědělské druţstvo 
Zelený palouček, které bude rovněţ odběratelem hnojiva. 
 
Popis projektu společnosti popisuji v tabulce č. 20. 
Název projektu BS Cerekvice 
Program OPPI – Eko-energie; Výzva III 
Podporovaná aktivita Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a 
tepelné energie 
Druh podporované aktivity Energie bioplynu 
Datum zahájení realizace projektu  1. 9. 2011 
Datum ukončení realizace projektu 23. 11. 2012 
Počet etap projektu 2 
Tabulka 20: Popis projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
4.2.2 Registrace projektu a udělení dotace 
 
Pro registraci projektu u řídícího orgánu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) vyuţije 
společnost aplikaci eAccount, na které vyplní Registrační ţádost. Po schválení ţádosti 
bude vypracována a vloţena Plná ţádost. Dotace bude společnosti přidělena na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehoţ součástí jsou závazné Podmínky poskytnutí 
dotace. 
 
4.2.3 Etapizace projektu 
 
Projekt bude rozdělen do dvou etap. První bude zahájena 1. 9. 2011 a bude zaměřena na 
zpracování projektové dokumentace, energetického auditu a administrativních 
záleţitostí spojených s projektem. Ukončení úvodní etapy bude plánováno na začátek 
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roku 2012 a bude tvořit přibliţně 2% z celkové dotace. Druhá etapa bude obsahovat 
technologickou a stavební část realizace projektu. Bioplynová stanice by měla být 
uvedena do provozu v průběhu roku 2011, konec projektu bude stanoven na 23. 11. 
2012, kdy bude bioplynová stanice v plném provozu a projekt splní závazné ukazatele. 
 
Číslo 
etapy 
Popis etapy Zahájení 
etapy 
Ukončení 
etapy 
Způsobilé 
výdaje etapy 
Dotace etapy 
1 Projektová dokumentace, 
energetický audit, 
administrace 
1. 9. 2011 3. 2. 2011 2 188 330,- 1 312 998,- 
2 Technologická a stavební 
činnost 
13. 11. 
2011 
23. 11. 
2012 
94 000 000,- 56 400 000,- 
Celkem 96 188 330,- 57 712 998,- 
Tabulka 21: Etapizace projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.2.4 Žádost o platbu  
 
Po ukončení kaţdé z plánovaných etap bude podána ţádost o platbu, jejíţ součástí jsou 
finanční dokumenty (uhrazené faktury) vztahující se k uznatelným výdajům projektu.  
 
4.2.5 Závazné ukazatele projektu 
 
Jako závazné ukazatele projektu společnost určí instalované výkony bioplynové stanice 
(instalovaný elektrický a tepelný výkon) a mnoţství vyrobených energií (elektřina a 
teplo).  
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Typ závazného 
ukazatele 
Jednotky Cílová hodnota Termín dosažení 
Instalovaný elektrický 
výkon 
kW 987 2. 3. 2012 
Instalovaný tepelný 
výkon 
kW 1 297 2. 3. 2012 
Výroba elektřiny GJ/rok 7 403 23. 11. 2012 
Výroba tepla MWh/rok 7 069 23. 11. 2012 
Tabulka 22: Závazné ukazatele projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Závazných ukazatelů musí být dosahováno nejméně po dobu 10 let po ukončení 
realizace projektu. 
 
4.2.6  Povinnosti vyplývající z Podmínek dotace 
 
S realizací projektu podpořeného z veřejných zdrojů jsou spojeny pravidla a povinnosti, 
dle kterých se příjemce dotace musí řídit, a která jsou součástí Rozhodnutí a Podmínek 
dotace. Níţe uvádím nejvýznamnější pravidla, která bude zapotřebí dodrţovat. 
Pravidla pro publicitu 
Pořízený majetek (stoje, zařízení, budovy, areál) bude opatřen příslušným označením, 
na kterém bude uvedena informace, ţe byl pořízen spolufinancováním ze zdrojů EU. 
Vedení odděleného účetnictví 
Společnost BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o. bude jiţ od svého vzniku účtovat 
s vyuţitím analytických účtů. Účetní případy související s realizací projektu budou 
označeny analytickým znakem (XXX.A). 
Pravidla pro výběr dodavatelů 
Pro pořízení stavebních prací a technologie budou vypsána dvě výběrová řízení. Obě 
přesahují pravidly stanovené limity a budou se řídit přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.  
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Archivace 
Společnost bude archivovat veškeré dokumenty související s projektem po dobu 
minimálně deseti let. 
 
 
4.3 Časový harmonogram 
 
V časovém harmonogramu uvádím aktivity a procesy ve společnosti BS Cerekvice nad 
Loučnou s.r.o. v roce 2011 a 2012. 
 
 
Obrázek 9: Časový harmonogram 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.4 Finanční analýza společnosti 
 
4.4.1 Vstupní rozvaha a cash-flow prvního roku provozu 
V tabulce č. 18 představuji vstupní rozvahu, která přehledně zachycuje strukturu aktiv 
(majetku společnosti) a pasiv (způsob jejich financování majetku).  
Aktiva Pasiva 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 
 Vlastní kapitál 
Stálá aktiva Základní kapitál 200 000,- 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
95 901 000,- 
Kapitálové fondy 
 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
 Rezervní fondy ze zisku 
 
Dlouhodobý finanční majetek 
 Výsledek hospod. min. let  
Oběžná aktiva Výsledek hospod. běţného 
období 
 
Zásoby  Cizí zdroje 
Dlouhodobé pohledávky  Rezervy  
Krátkodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky  
Krátkodobý fin. majetek 200 000,- Krátkodobé závazky  
Časově rozlišené  Bankovní úvěry a výpomoci 95 901 000,- 
  Časově rozlišené  
Celkem 96 101 000,- Celkem 96 101 000,- 
Tabulka 23: Vstupní rozvaha k 23.8.2011 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Představu o budoucích peněţních tocích zpracovávám v tabulce č. 19. V roce 2011 
dojde k investici do dlouhodobého hmotného majetku, která bude pokryta dlouhodobým 
bankovním úvěrem. Vývoj v dalších letech uvádím ve druhém sloupci. V kaţdém roce 
provozu předpokládám stabilní hodnoty příjmů a výdajů. 
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 2011 2012 
Provozní činnost   
Příjmy z provozní činnosti celkem  31 762 270,- 
Výdaje z provozní činnosti celkem  -13 379 000- 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti  ´18 383 270,- 
Investiční činnost   
Investiční výdaje -95 901 000,-  
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -95 901 000,-  
Finanční činnost   
Zvýšení peněžních prostředků 95 901 000,-  
Snížení finančních nákladů  -10 199 338,- 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 95 901 000,-  
CASH FLOW 0,- 8 183 932,- 
Tabulka 24: Cash flow prvních dvou let činnosti společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.4.2 Náklady a výnosy 
U výpočtu ekonomických ukazatelů, nákladů a výnosů vycházím z předpokládaného 
mnoţství a cen za suroviny, produkty a výkony.  
S dodavatelem bude dohodnut nákup surovin v mnoţství potřebném pro plynulý běh a 
poţadovanou výkonnost stanice. Vyčíslení výdajů na zajištění vstupů uvádím v tabulce.  
Druh Potřebné množství Cena za jednotku Cena celkem 
Kukuřičná siláž 16 500 t 550,-/t 9 075 000,- 
Kejda 8 000 t 30,-/t 240 000,- 
Tabulka 25: Roční nákup surovin 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkové náklady na pořízení surovin budou 9 315 000,- za rok. 
V tabulce č. 21 uvádím předpokládané roční investiční a provozní náklady společnosti 
BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o.. 
Investiční náklady 95 901 000,- 
Technologie 51 400 000,- 
Stavby 44 501 000,- 
Provozní náklady 13 379 000,- 
Přímě náklady na materiál 9 315 000,- 
Náklady na dopravu 464 000,- 
Osobní náklady 1 650 000,- 
Náklady na servis a údržbu 1 400 000,- 
Pojištění 400 000,- 
Daně a poplatky 150 000,- 
Tabulka 26: Investiční a provozní náklady společnosti  
Zdroj: Vlastní zpracování 
Roční propočet výnosů z produkce elektrické energie, tepla a hnojiva uvádím v tabulce. 
Pro výpočet výnosů z prodeje elektrické energie vycházím z cen potvrzených pro rok 
2011 Energetickým regulačním úřadem.  
Produkt Celkový výkon Cena za jednotku Výnos 
Elektrická energie 7 069 MWh 4 120,-/MWh 29 029 520,- 
Teplo 7 403 GJ 250,-/GJ 1 850 750,- 
Hnojivo 17 640 t 50,-/t 882 000,- 
Celkem   31 762 270,- 
Tabulka 27: Výnosy z produkce bioplynové stanice 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkové roční výnosy dosahují 31 762 270,- Kč. Z této hodnoty tvoří celých 91,4%  
(29 029 520,-) výnosy z výroby elektřiny. 
 
4.4.3 Výpočet bodu zvratu 
 
Bod zvratu vyjadřuje objem produkce, pro který jsou si náklady a výnosy zcela rovny. 
Od tohoto mnoţství se firma dostává ze záporných čísel a generuje určitý zisk. Výroba 
elektrické energie tvoří většinu výnosů plynoucích z provozu bioplynové stanice 
(91,4%). Proto jsem do výpočtu bodu zvratu nezahrnul výnos z prodeje a tepla, který 
tvoří nepatrnou část z celkových výnosů. 
Při výpočtu bodu zvratu vycházím z rozdělení ročních nákladů na fixní (dále také FN), 
tabulka č. 23, a variabilní (dále také VN), tabulka č 24. Mezi variabilní jsem zařadil 
náklady na suroviny (kukuřičná siláţ a kejda) a dopravu. VN jsem rovněţ propočítal na 
jednici výkonu (MWh). Fixní náklady jsou tvořeny náklady na servis a údrţbu, 
pojištění, daně, mzdy a odpisy.  
Odpisy jsou vypočítány z celkové výše investice podělené předpokládanou minimální 
ţivotností instalovaného zařízení, 15 let. 
Fixní náklady  Hodnota v Kč 
Náklady na servis a údržbu 1 400 000,- 
Pojištění 400 000,- 
Daně a poplatky 150 000,- 
Osobní náklady 1 650 000,- 
Odpisy 6 055 789,- 
Celkem 9 655 789,- 
Tabulka 28: Fixní náklady  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Variabilní náklady Hodnota v Kč 
Kukuřičná siláž 9 075 000,- 
Kejda 240 000,- 
Doprava 464 000,- 
Celkem 9 779 000,- 
VN na jednotku výkonu (MWh) 1 384,- 
Tabulka 29: Variabilní náklady  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Výpočet bodu zvratu: 
Pro výpočet vycházím z rovnice bodu zvratu, která má tvar P x Q = FN + vnj x Q, kde P 
znamená cenu za 1 MWh, Q vyprodukované mnoţství, FN jsou fixní náklady produkce 
a vnj označuje jednicové variabilní náklady.  
 
P x Q = FN + vnj x Q 
4120 x Q = 9655789 + 1384 x Q 
Q = 9655789 / (4120-1384) 
Q= 3 529 MWh 
 
Bodu zvratu bude dosaţeno při výrobě 3 529 MWh elektrické energie. Za předpokladu, 
ţe bioplynová stanice bude v provozu 337 dní v roce, bude bodu zvratu dosaţeno 
přibliţně za 166 dnů. 
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Graf 9: Bod zvratu  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.4.4 Doba návratnosti a míra výnosnosti 
 
Pro rozhodování o výstavbě a provozu bioplynové stanice jsem vypočítal dobu 
návratnosti investice a míru výnosnosti investice. Výpočet jsem provedl pro případ, ţe 
společnost nezíská dotaci, ale také pro případ úspěšného čerpání celé částky. 
 
Míra výnosnosti investice 
Míra výnosnosti investice = roční čisté Cash flow / cena investice 
Doba návratnosti investice 
Doba návratnosti investice = cena investice / roční čisté CF 
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Bez dotace 
 2011 2012 2013 (až 2016) 
Investiční výdeje -95 901 000,- 0,- 0,- 
Provozní výnosy 0,- 31 762 270,- 31 762 270,- 
Provozní náklady 0,- -13 379 000,- -13 379 000,- 
Splátka úvěru 0,- -10 199 338,- -10 199 338,- 
Dotace - - - 
Čisté CF -95 901 000,- 8 183 932,- 8 183 932,- 
Tabulka 30: Čisté Cash flow bez dotace  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Bez čerpání dotace je míra výnosnosti je 8,5%, doba návratnosti bez dotace je přibliţně 
12 let. 
S dotací 
 2011 2012 2013 (až 2016) 
Investiční výdeje -95 901 000,- 0,- 0,- 
Provozní výnosy 0,- 31 762 270,- 31 762 270,- 
Provozní náklady 0,- -13 379 000,- -13 379 000,- 
Splátka úvěru 0,- -10 199 338,- -10 199 338,- 
Dotace - 58 680 600,- - 
Čisté CF -95 901 000,- 66 864 532,- 8 183 932,- 
Tabulka 31: Čisté cash flow s dotací  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V případě, ţe ve v roce 2012 bude přijata dotace 58 680 600,-, míra výnosnosti 
investice dosáhne  21,3% a doba návratnosti přibliţně 5 let. 
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Závěr 
 
V rámci své diplomové práce jsem uvedl přehled moţných vyuţití alternativních zdrojů 
pro výrobu energie. Na základě rozsáhlých zjištění jsem si následně k rozpracování 
vybral biomasu, které má dle mého názoru největší potenciál z pohledu dlouhodobého 
vývoje, ať jiţ v oblasti energetiky či ţivotního prostředí, a její zpracování v bioplynové 
stanici.  
Pro výrobu a distribuci vznikající elektřiny, ale i sekundárních produktů, jimiţ jsou 
hnojivo a teplo, bude zaloţena společnost s ručením omezeným, BS Cerekvice nad 
Loučnou s.r.o.. V rámci práce jsem tak, jak jsem si stanovil při vymezování problémů a 
definování cílů, zpracoval zákony, vyhlášky a nařízení související jak se společností 
jako takovou, tak i s problematikou energetiky a výstavby bioplynové stanice. Pomocí 
provedených analýz jsem zmonitoroval slabé a silné stránky, příleţitosti a hrozby do 
SWOT analýzy a vyhodnotil jsem případná rizika. Dalším krokem bylo vytvoření 
návrhu řešení výstavby a provozu konkrétní bioplynové stanice, která by splňovala 
předepsané poţadavky a nařízení. Hned v začátcích bylo nutné se zaměřit na hledání 
moţných dodavatelů surovin a odběratelů všech vznikajících produktů. Vzhledem 
k tomu, ţe zakladatelem nově vzniklé společnosti bude zemědělské druţstvo, které 
disponuje poměrně obsáhlou a stálou produkcí zemědělských surovin, byla otázka 
dodavatelských vztahů vyřešena, stejně tak problém odběratelů vznikajících hnojiv. Za 
předpokladu, ţe na výstupu z BS bude splněna podmínka prodeje, jsou dodávka a odběr 
pro zemědělské druţstvo i BS na základě dodavatelsko – odběratelských vztahů 
oboustranně výhodné. Odběr vyrobeného tepla je moţný ze stran právnických osob, 
jejichţ provozy jsou umístěny v blízkosti nově vzniklé BS. Osobně upřednostňuji 
propojení BS s blízkou základní školou, neboť úzká spolupráce s jejím zřizovatelem – 
obcí, můţe být prospěšná navrhované společnosti a můţe usnadnit některé 
administrativní kroky.  
Souběţně s uvedenými skutečnostmi byla také řešena oblast financování. Vzhledem 
k mé orientaci v oblasti strukturálních fondů, jsem se rozhodl vyuţít jednoho 
z dotačních titulů a na projekt, který jsem plánoval realizovat, aplikovat moţnosti 
profinancování ze státního rozpočtu a evropského fondu pro regionální rozvoj. 
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Vzhledem k tomu, ţe proplácení dotace je postaveno na tzv. refundaci, byl jsem nucen 
také vyhledat vhodný úvěr. 
Po uvedení všech nutných administrativních kroků, jsem se dále věnoval technické 
specifikaci vznikající BS, její výkonnosti a vlivu na ţivotní prostředí.  
Posledním krokem bylo zpracování finanční analýzy. U výpočtu ekonomických 
ukazatelů jsem vycházel z cen surovin a potřebného mnoţství vstupů pro stanovenou 
výrobu, výkonnosti bioplynové stanice a cen produktů společnosti a vypočtení bodu 
zvratu. Toho bude dosaţeno při výrobě 3 529 MWh elektrické energie. Za předpokladu, 
ţe bioplynová stanice bude v provozu 337 dní v roce, bude bodu zvratu dosaţeno 
přibliţně za 166 dnů. Dalšími důleţitými ukazateli pro investora, které jsem zpracoval 
jak s předpokládaným vlivem získané dotace, tak i bez ní, je míra výnosnosti investice a 
doba její návratnosti. Bez vyuţití dotačních prostředků je míra výnosnosti 8,5% a doba 
návratnosti bez dotace přibliţně 12 let. Míra výnosnosti investice s dotací je 21,3%, 
doba návratnosti pak přibliţně 5 let. Z toho jednoznačně vyplývá vhodnost vyuţití 
popisovaného dotačního titulu. 
V návaznosti na získané poznatky dané problematiky se ztotoţňuji se záměrem 
Evropské unie a rovněţ i České republiky rozšiřovat zařízení vyrábějící energie šetrným 
způsobem s ohledem na ţivotní prostředí a očekávám značný rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie. 
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